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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá návrhem projektu zavedení elektronického obchodu 
ve firmě, jejímţ předmětem podnikání je prodej jízdních kol a cyklistického vybavení. 
Při vytváření projektu je pouţita metodika projektového managementu. 
Abstract 
The master thesis deals with E-commerce implementation project proposal 
in an organization selling bicycles and bicycle accessories. Methodology of project 
management is used for creating of the project. 
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Úvod 
Jedním z projevů moderního managementu je zásadní změna přístupů k řízení 
a organizačním strukturám současných firem. Staré formy liniového řízení pomalu 
ustupují nebo se stahují do provozního pozadí firem a na jejich místo se derou moderní 
maticové organizační struktury. Řízení přechází od svého funkčního pojetí k řízení 
procesů. V těchto podmínkách významně vzrostla role projektového managementu, a to 
zejména v prostředí: 
 zákaznicky orientovaných společností, kde trh vytváří velký tlak na rychlá 
rozhodnutí a efektivní vývoj nových produktů, 
 procesně řízených společností, kde jakákoliv změna existujícího procesu 
nebo zavedení nového procesu vyţaduje uţití jednorázového řízeného sledu 
činností, 
 tradičních firem, které kromě historicky osvědčených řídících struktur 
zaloţených na dělbě práce uţívají řízení formou zadání komplexních úkolů – 
projektů, 
 firem, které nabízejí implementaci ucelených řešení technologických celků 
podle konkrétního zadání zákazníka, 
 mezinárodních společností všeho druhu a zaměření, kde je projektové řízení 
firemním standardem.1 
Úkolem diplomové práce je aplikovat metody moderního projektového 
managementu do firemního prostředí za účelem provádění změn. Změnou je v tomto 
konkrétním případě myšleno vytvoření internetové prezentace a elektronického 
obchodu pro podnik zabývající se prodejem jízdních kol a příslušenství. 
Společnost se rozhodla zavést elektronický obchod, aby zvýšila informovanost 
blízkého i širokého okolí o sobě a nabízeném zboţí, podpořila jeho prodej, získala nové 
zákazníky a zároveň aby si udrţela ty stávající vylepšením prodejních sluţeb. 
  
                                                 
1
 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 13. 
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Pro zavedení elektronického obchodu se rozhodla pouţít projektového 
managementu se všemi jeho moţnými přínosy. Ačkoliv tento projekt není sám o sobě 
příliš sloţitý a dal by se řešit klasickým způsobem bez pouţití metodiky projektového 
managementu, firma se rozhodla pro zdánlivě sloţitější a komplikovanější variantu. 
Přínosy projektového řízení jsou v tomto případě zřejmé. Jde především 
o úsporu času, nákladů a lidských zdrojů. Při pečlivém sledování a dodrţování časového 
harmonogramu, monitorování kritických činností by měl být zajištěn hladký průběh 
implementace bez dlouhých prostojů. Manaţer projektu je díky plánu činností schopen 
efektivně vést proces zavádění elektronického obchodu s tím, ţe je v kaţdém okamţiku 
seznámen s detaily činnosti, která má právě probíhat. 
Výraznou pomocí je i plán nákladů, s jehoţ pomocí je firma schopna vyčlenit 
potřebné prostředky předem, a tak nedochází ke zbytečnému plýtvání zdroji. Díky 
identifikaci a analýze rizik je společnost seznámena s moţnými nepříznivými jevy, 
které mohou v průběhu realizace nastat, a je schopna rizikům předcházet, popřípadě je 
odhalit a reagovat na ně. 
Diplomová práce je primárně sloţena ze tří částí. Teoretická část vystihuje 
základní teoretické poznatky jako podklad pro praktické splnění cíle práce. Následuje 
analýza současného stavu zkoumané firmy, která popisuje specifika dané společnosti. 
Pomáhá tak řešiteli vytvořit projekt, který respektuje hlavní poţadavky společnosti. 
Třetí část diplomové práce je návrhová, její náplní je samotný nástin řešení. Veškeré 
teoretické poznatky jsou v ní aplikovány do praktického návrhu projektu. 
13 
 
1 Vymezení problému a cíle práce 
1.1 Stanovení cíle práce 
Cílem diplomové práce je navrhnout projekt zavedení elektronického obchodu 
vyuţitím metodiky projektového managementu pro vybraný podnik. 
Dílčím cílem práce je navrhnout plán projektové fáze pro projekt zavedení 
elektronického obchodu včetně časového plánování, analýzy zdrojů, analýzy rizik 
a definování přínosů pro zvolenou firmu spolu s ekonomickou analýzou. 
1.2 Metodika práce 
K vypracování diplomové práce a naplnění hlavního a dílčích cílů byly pouţity 
metody sběru dat, logické metody, metody hodnocení ekonomické efektivnosti 
investičních projektů a také speciální metodika projektového managementu vyvinutá 
mezinárodní organizací IPMA. 
Pro získání základních dat o současném stavu v organizaci byly pouţity metody 
sběru dat - pozorování a dotazování. Dále došlo ke zpracování dat pomocí metod 
logického myšlení, a to analýzy, syntézy, indukce, dedukce, abstrakce a konkretizace. 
Diplomová práce se hlavně zaměřuje na aplikaci metodiky projektového managementu 
podle IPMA, konkrétní metody jsou popsány dále v teoretické části práce. V kapitole 
zabývající se ekonomickou analýzou navrhovaného projektu jsou pouţity metody 
hodnocení ekonomické efektivnosti investic, k nímţ náleţí metody výpočtu doby 
návratnosti investičního projektu, čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového 
procenta. 
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2 Teoretická východiska 
2.1 Projektový management 
V posledních desetiletích se projekt stal běţnou součástí našeho ţivota – jiţ děti 
školou povinné dostávají komplexní samostatné nebo skupinové úkoly, které přesahují 
běţnou hodinu školní výuky. Formou projektů se provádí výzkumy, vyvíjí nové 
předměty běţného pouţití, provádí rozsáhlé stavby, poskytují sluţby, vytváří a uvádí 
v ţivot návrhy na organizační nebo procesní změny malých i rozsáhlých podniků. 
Projektem můţe být při aplikaci metod a pravidel projektového managementu 
i přestavba soukromého domu, stejně jako příprava svátečního oběda. 
Ve většině hospodářských sektorů se při vývoji, výstavbě a implementacích 
moderních technologií pouţívají také moderní manaţerské postupy a tyto podnikatelské 
aktivity a rozvojové záměry jsou realizovány formou projektů.1 
Definice projektového managementu dle SVOZILOVÉ (2006, s. 19): 
„Projektový management je souhrn aktivit spočívajících v plánování, organizování, 
řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven 
pro realizaci specifických cílů a záměrů.“ 
Projekt můţeme chápat jako určité krátkodobě vynaloţené úsilí doprovázené 
aplikací znalostí a metod, jehoţ účelem je přeměna materiálních a nemateriálních zdrojů 
na soubor předmětů, sluţeb nebo jejich kombinace tak, aby bylo dosaţeno vytyčených 
cílů.2 
2.1.1 Výhody projektového managementu 
 Ke všem aktivitám, které jsou součástí projektu, je přiřazena odpovědnost 
bez ohledu na případné změny realizačního personálu. 
 Je jasně identifikován časový a nákladový rámec realizace. 
 Realizační zdroje projektu jsou přiděleny na dobu trvání projektu a poté jsou 
uvolněny pro jiné projekty nebo spotřebovány, coţ umoţňuje větší flexibilitu 
a efektivitu ve vyuţívání těchto zdrojů. 
                                                 
1
 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 18 
2 Tamtéţ, s. 19 
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 Jsou vytvořeny podmínky pro sledování skutečného průběhu oproti plánu, 
v průběhu realizace je moţno definovat odchylky oproti plánu a efektivně 
směřovat korektivní akce. 
 Systém rozdělení odpovědností za řízení projektu a pravidla eskalace 
problémů umoţňují plynulé řízení bez nutnosti nadměrného dohledu ze 
strany zákazníka/sponzora projektu. 
 Systémový přístup k řízení projektu generuje celou řadu informací 
s výhodou pouţitelných pro realizaci dalších projektů.1 
2.1.2 Kdy je vhodné pouţívat projektové řízení? 
Projektové řízení je zvlášť vhodné k řešení problémů s typickými vlastnostmi 
projektů. Jsou to zejména: 
 vývoj nových výrobků,  
 zavádění nových výrobních metod,  
 zavádění nových výrobků do výroby a jejich uvádění na trh,  
 návrh a realizace investičních akcí,  
 návrh a realizace informačních systémů,  
 zavádění systémů řízení jakosti podle ISO 9000,  
 příprava a realizace zakázek v kusové výrobě apod.  
Projektové řízení naopak není vhodné, jde-li o periodicky opakované činnosti, 
např. operativní plánování výroby, periodické prohlídky strojů, kaţdodenní kontrolní 
činnosti apod. Rovněţ se nevyuţívá při jednoduchých, bezproblémových akcích, na 
které stačí běţná denní rutina. Není vhodné je aplikovat v mimořádných situacích 
(technické katastrofy, ţivelné pohromy, bezprostřední válečné operace, firemní a jiné 
krize). Projektové řízení není také vhodné pro dlouhodobé akce trvající mnoho let. 
Projektové řízení se těţko prosazuje v těch firmách, kde vládne bezradnost, chaos, 
emoce a převládá nevzdělanost.2 
                                                 
1
 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 21. 
2 LACKO, Význam projektového řízení pro automatizační praxi. 
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2.2 Projekt 
Nejdůleţitějším prvkem projektového řízení je projekt.1 HAROLD KERZNER 
(Project management : a systems approach to planning, scheduling and controlling, 
2006.) definuje projekt jako: „jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má dán 
specifický cíl, který má být jeho realizací splněn, definováno datum začátku a konce 
uskutečnění, stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro čerpání zdrojů 
potřebných pro jeho realizaci.“ 
2.2.1 Trojimperativ projektu 
Úspěch projektu znamená splnění cíle ve třech dimenzích: 
 věcně (CO se má udělat), 
 časově (KDY se to má udělat), 
 nákladově (ZA KOLIK se to má udělat).2 
 
Obrázek 1 - Trojimperativ projektu 
Zdroj: LACKO, Význam projektového řízení pro automatizační praxi. 
Základním poznatkem je provázanost těchto tří veličin. Například pokud se 
změní jedna z nich a druhá zůstává nezměněna, musí se změnit odpovídajícím 
způsobem třetí. 3 
                                                 
1
 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 21 a 22. 
2
 STANÍČEK, Řízení projektů 1. díl : Podstata řízení projektů, s. 2. 
3
 DOLEŢAL, Projektový management podle IPMA, s. 63. 
Cíle (MAX)
Čas (MIN)                              Náklady (MIN)
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2.2.2 Cíl projektu 
Správná definice cíle projektu je jedním z klíčových faktorů úspěchu. Čím 
vágněji je cíl definován, tím nejistěji projekt zřejmě dopadne a je vysoká 
pravděpodobnost, ţe dříve nebo později některá ze zainteresovaných stran začne 
zjišťovat, ţe to, co je realizováno, je úplně něco jiného, neţ bylo definováno. 
Dobře definovat cíl je poměrně obtíţná záleţitost. Nejde jen o vlastní, technický 
popis nějakého stavu, ale především o potřebu, aby si různé strany porozuměly, co má 
být vlastně na konci realizace vyprodukováno, k čemu to má slouţit a za jakých 
podmínek by mělo být takového cíle dosaţeno. 
Jednou z pomůcek pro dobré definování cíle je technika SMART. Cíl by měl být 
podle této techniky: 
 S – specifický a specifikovaný (potřebujeme vědět co); 
 M – měřitelný (aby bylo moţné určit, čeho bylo dosaţeno); 
 A – akceptovaný (všichni relevantní vědí a souhlasí); 
 R – realistický (splnitelný); 
 T – termínovaný (časové omezení); 
Kaţdý z uvaţovaných projektových cílů, včetně milníků a jiných předběţných 
cílů, by měl být SMART. 1 
2.2.3 Logický rámec projektu 
Dle DOLEŢALA (2009, s. 64): „Metoda logického rámce slouží jako pomůcka 
při stanovování cílů projektu a jako podpora k jejich dosahování. Hlavním principem je 
fakt, že základní parametry projektu jsou vzájemně logicky provázány. Dalšími 
použitými principy je potřeba měřitelnosti výsledků, práce v týmu a systémový přístup.“ 
  
                                                 
1
 DOLEŢAL, Projektový management podle IPMA, s. 62 a 63. 
18 
 
Tabulka 1 - Logický rámec 
Zdroj: DOLEŢAL, Projektový management podle IPMA, s. 64. 
Záměr 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
 
Cíl 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
Předpoklady a rizika 
Výstupy 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
Předpoklady a rizika 
Klíčové 
činnosti 
Zdroje (peníze, lidé,…) Časový rámec aktivit Předpoklady a rizika 
   Předběţné podmínky 
Význam jednotlivých polí 
Záměr deklaruje příčinu provádění projektu a zodpovídá na otázku, proč 
chceme dosáhnout níţe uvedené změny, kterou přispíváme k naplnění záměru. Jedná se 
o popis přínosů projektu po jeho realizaci. 
Cíl (změna) popisuje zaměření projektu a odpovídá na otázku, čeho konkrétně 
chceme dosáhnout. Jakou konkrétní změnu má projektu zajistit. Cíl musí být pro projekt 
jen jeden. Cílem je rozuměna taková kvalitativní a kvantitativní změna, kterou tým není 
obvykle schopen dosáhnout přímo, ale pouze prostřednictvím určitých výstupů. Cíl 
můţe být konkrétním vyjádřením byznys potřeby, kterou má projekt naplnit. 
Konkrétní výstupy projektu blíţe specifikují, jak chceme změny (cíle) 
dosáhnout. Aneb co vše je potřeba vytvořit, aby nastala výše uvedená změna. 
Co konkrétně bude projektový tým „fyzicky“ realizovat. 
Klíčové činnosti (aktivity) jsou ty, které rozhodujícím způsobem ovlivňují 
realizaci konkrétních výstupů. 
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Objektivně ověřitelné ukazatele (OOU) – ukazatele, které prokazují, ţe 
záměru, cíle a konkrétních výstupů bylo dosaţeno. Pro kaţdý bod v prvním sloupci 
tabulky by měly být alespoň dva, potenciálně nezávislé ukazatele, které by měly být 
měřitelné. 
Způsob ověření – jak budou ukazatele zjištěny, kdo zodpovídá za ověření, jaké 
náklady a čas ověření vyţaduje, kdy bude ukazatel ověřen a jakým způsobem bude 
dokumentován. 
Předpoklady a rizika – uvádějí se výslovně předpoklady, ze kterých 
se vycházelo při stanovování jednotlivých skutečností a které podmiňují realizace 
projektu. Dále se uvádějí významné skutečnosti, které mohou ohrozit projekt a které 
je potřeba mít na zřeteli při návrhu a realizaci projektu.1 
Logické vazby 
 Vertikální vazba probíhá odspoda nahoru a má následující význam: 
Klíčové činnosti » Konkrétní výstupy » Cíl » Záměr 
Pokud provedeme klíčové činnosti, výsledkem budou konkrétní výstupy, 
s jejichţ pomocí nastolíme poţadovanou změnu – dosáhneme cíle, který přispívá 
k naplnění záměru 
 Horizontální vazba má stejný význam pro všechny řádky logického rámce: 
Popis (záměr, cíl, výstupy) » OOU » Způsob ověření » Předpoklady a rizika 
Pokud splníme poloţky popsané na daném řádku, coţ dokáţeme prostřednictvím 
ukazatelů, které ověříme definovaným způsobem, tak za platnosti předpokladů 
a při ošetření rizik plníme úroveň vyšší.2 
  
                                                 
1
 DOLEŢAL, Projektový management podle IPMA, s. 65 aţ 67. 
2
 Tamtéţ, s. 67. 
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2.3 Ţivotní cyklus projektu 
Čas je jedním z klíčových parametrů projektu. Je velmi důsledně sledován, 
i úspěch projektu je často velmi silně závislý na dodrţení definovaného časového 
rámce. Proto je v rámci celého řízení projektu věnována času značná pozornost a je 
třeba jej vnímat způsobem odpovídajícím jeho významnosti. 
Projekt jako celek můţeme z časového hlediska a dle charakteru prováděných 
činností rozdělit z manaţerského hlediska na několik fází řízení projektu, které 
dohromady tvoří ţivotní cyklus řízení projektu. 1 
2.3.1 Předprojektová fáze 
Dle DOLEŢALA (2009, s. 156): „Předprojektové fáze mají za účel prozkoumat 
příležitosti pro projekt a posoudit proveditelnost daného záměru. Někdy bývá do této 
fáze zahrnována i vize, základní myšlenka, že by se nějaký projekt mohl realizovat.“ 
V této fázi se postupně zpracovávají dva hlavní dokumenty této fáze: 
Studie příleţitostí (Opportunity Study) 
Studie má zodpovědět otázku: Je vůbec správná doba navrhnout a realizovat 
zamýšlený projekt? Studie musí vzít v úvahu situaci v organizaci, situaci na trhu, 
předpokládaný vývoj trhu a podobně. 
Výsledkem je doporučení nebo nedoporučení realizovat zamýšlený projekt, 
a v případě doporučení první podrobnější charakteristika projektu. 
Studie proveditelnosti (Feasibility Study) 
Pokud se organizace rozhodne na základě doporučení předchozí studie projekt 
opravdu realizovat, měla by tato studie ukázat nejvhodnější cestu k realizaci projektu 
a měla by upřesnit obsah projektu, plánovaný termín zahájení a ukončení projektu, 
odhadované celkové náklady a odhadované potřebné významné zdroje. 
V některých případech bývá zpracováván pouze jediný dokument, 
tzv. předprojektová úvaha, která kombinuje výše zmíněné dokumenty. V takovém 
případě se jedná především o jednodušší projekty. 
                                                 
1
 DOLEŢAL, Projektový management podle IPMA, s. 154. 
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Obecně bychom v této fázi měli dostat odpověď na strategické otázky projektu – 
odkud jdeme, kam chceme dojít, jakou cestu zvolíme a zda vůbec má smysl projekt 
realizovat.
1
 
2.3.2 Projektová fáze 
V této fázi dochází především k sestavení projektového týmu, k vytvoření plánu 
a jeho realizaci vrcholící předáním výsledků a závěrem dochází k ukončení této fáze 
projektu. Fáze se člení podrobněji na: 
1. Zahájení – je potřeba ověřit, případně upřesnit cíle projektu, jeho účel, 
personální obsazení, kompetence atd. Toto mlţe pokrýt například dokument 
zakládací (identifikační) listina projektu, který je poté základním projektovým 
dokumentem definujícím základní technicko-organizační parametry projektu. 
2. Plánování – projektový tým bezprostředně po svém sestavení vytvoří plán 
projektu. 
3. Vlastní realizace – fyzická realizace projektu. V průběhu realizace je třeba 
projekt sledovat a porovnávat jeho průběh s plánem. 
4. Předání výstupů projektu a ukončení projektu – dochází k fyzickému 
i protokolárnímu předání výstupů, podpisu akceptačních protokolů, fakturaci 
apod.
2
 
2.3.3 Poprojektová fáze 
Nové poznatky a zkušenosti vycházející z realizovaného projektu lze vyuţít 
v dalších projektech. Průběh projektu je potřeba analyzovat a určit dobré i špatné 
zkušenosti.3 
  
                                                 
1
 DOLEŢAL, Projektový management podle IPMA, s. 156 aţ 158. 
2
 Tamtéţ, s. 158 a 159. 
3
 Tamtéţ, s. 159. 
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2.4 Časové plánování projektu 
Plánování času v projektu je klíčovou součástí plánování projektu. Časový 
rozpis kroků obsahuje všechny informace o tom, v jakých termínech a časových sledech 
budou práce na projektu probíhat. K jednotlivým úsekům časového rozpisu jsou 
přiřazeny realizační zdroje, které provádějí výkony podle zadání těchto dílčích úseků 
a jsou zodpovědné za splnění úkolů a realizaci výstupů spojených s konkrétním 
zadáním dílčího úkolu. 
Časový rozpis projektu představovaný diagramy a harmonogramy jsou 
nástrojem pro úplné a přehledné podchycení velkého kvanta informací potřebných pro 
řízení projektu, ze kterých nejdůleţitější jsou: 
 milníky a důleţité termíny projektu, 
 logické a hierarchické struktury prací převedené do časových sledů úloh 
a úkolů, 
 údaje o předpokládané délce trvání jednotlivých úseků práce, 
 vazby a souslednosti úseků práce, které napomáhají zachování logiky 
výkonu prací i při časových změnách v harmonogramech.1 
Výsledkem procesu řazení činností a grafickým znázorněním závislostí mezi 
činnostmi je síťový graf. 2 
2.4.1 Ganttovy diagramy 
Velmi jednoduše a názorně ukazují sled úkolů a jejich začátky a konce. Úkoly 
jsou zpravidla organizovány v posloupnosti shora dolů, zatímco časová osa je rozvinuta 
na horizontální linii. 
Tyto diagramy jsou dnes velmi často pouţívány – jsou jednoduché, dají 
se snadno vytvořit i bez specializované softwarové podpory a pro jejich pochopení není 
potřeba ţádné zvláštní kvalifikace. 
  
                                                 
1
 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 133. 
2
 DOLEŢAL, Projektový management podle IPMA, s. 163. 
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Nevýhody: 
 neukazují závislosti mezi úkoly, 
 změna v délce nebo začátku jednoho úkolu se nepromítne do zbývající části 
harmonogramu.
1
 
 
Obrázek 2 - Příklad Ganttova diagramu 
Zdroj: 3MA381, Ganttův diagram. 
V současnosti se Ganttovy diagramy stále často vyuţívají jako přehledný nástroj 
pro komunikaci, jednání a diskusi a byly v softwarových nástrojích zdokonaleny 
o moţnosti všech typů vazeb s překryvy a prodlevami, moţností znázornění kritické 
cesty i nástroji pro porovnání odchylek skutečného stavu projektu oproti plánu.2 
2.4.2 Diagramy milníků 
Milník je jednoduchý časový údaj, který se váţe k nějaké události. Diagramy 
milníků jsou v podstatě jednodušší neţ Ganttovy diagramy, mají však jednu slabinu 
navíc – nijak nevyznačují úkoly a jejich trvání. 
  
                                                 
1
 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 134. 
2
 Tamtéţ, s. 135 
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Diagram milníků je velmi jednoduchý a přehledný, v praxi se však spíše pouţívá 
v tabulkové formě, a to jako jednoduchý a přehledný výčet základních dat projektu 
v předprojektové fázi, v hlášeních, rozborech a informacích určených spíše pro 
uţivatele mimo projekt.1 
2.4.3 PERT/CPM sítě 
Jedním z důvodu vývoje metody kritické cesty (CPM) a PERT, byla snaha 
eliminovat největší slabinu Ganttových diagramů – její malou flexibilitu a malou 
účinnost v oblasti řízení nákladů. 
Obě metody jsou podobné a obě dovolují flexibilní údrţbu harmonogramu 
v případě, ţe v některé z dílčích úloh nastane změna, neboť: 
 obsahují velké mnoţství údajů, které je moţno vhodně prezentovat, 
 umoţňují hledat alternativy a analyzovat statistické údaje, určovat 
pravděpodobnosti a zkoumat odchylky, 
 mají definovánu kritickou cestu, jeţ je místem, kde je potřeba upřít největší úsilí 
pro dodrţení harmonogramu v kritické situaci nebo pozornost při pozdějších 
časových změnách. 
Nevýhodou metody je její sloţitost a komplexní pohled spolu s nepřehledností 
pro neškolené uţivatele.2 
 
Obrázek 3 - Příklad CPM 
Zdroj: CPM – Critical Path Method 
  
                                                 
1
 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 135. 
2
 Tamtéţ, s. 136 
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Rozdíly mezi PERT diagramem a CPM jsou následující: 
 CPM uţívá jednoho odhadu délky trvání aktivity, zatímco PERT uvaţuje 
optimistickou, pesimistickou a pravděpodobnou variantu, ze kterých vypočítává 
délku trvání, 
 PERT uţívá pravděpodobnosti a umoţňuje kalkulaci rizik, 
 PERT se uţívá spíše pro projekty vývoje, kde je obtíţné dopředu odhadnout 
délku trvání aktivity a vazbu plnění na fakturaci, zatímco CPM pro projekty, kde 
je moţno přesněji určit délku trvání jednotlivých aktivit a platební podmínky 
vázané na plánované termíny. 
Při zjišťování časového rozvrhu se mohou u všech činností dle příslušných metod 
vypočítávat: 
 Termíny. Nejdříve moţného začátku a konce a později přípustného začátku 
a konce. 
 Rezerva celková. Časové období, o které se mlţe činnost opozdit, aniţ by 
ohrozila kritickou cestu. Činnosti s nulovou rezervou celkovou jsou kritické. 
 Rezerva volná. Časové období, o které se můţe činnost opozdit, aniţ by opozdila 
nejdříve moţný začátek následujících činností. 
 Kritická cesta. Nejdelší cesta v grafu od počátečního ke koncovému uzlu, která 
udává nejkratší moţnou dobu realizace projektu. Jakákoli změna na kritické 
cestě má za následek změny doby trvání projektu.1 
2.4.4 PDM diagramy 
PDM obsahuje moţnosti předchozích metod a rozšiřuje koncept vazeb mezi 
aktivitami doplněním jedné původní varianty konec-začátek o vazby: 
 začátek-začátek, 
 začátek-konec, 
 konec-konec.2 
  
                                                 
1
 DOLEŢAL, Projektový management podle IPMA, s. 167. 
2
 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 137. 
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2.5 Plánování a alokace zdrojů 
Zdroji jsou buď lidé (lidské zdroje), nebo věci (materiálové zdroje). 
Plánování a alokaci zdrojů komentuje DOLEŢAL (2009, str. 177) slovy: 
„Kapacitní plánování projektu se zabývá procesy potřebnými pro realizaci projektu 
z hlediska zdrojů, tj. z hlediska prostředků a pracovních sil, prostřednictvím analýzy 
potřeb. Cílem kapacitního plánování je stanovit, jaké pracovní síly, materiály vč. 
energií, strojů a zařízení jsou nutné k provedení činností a zda budou v průběhu 
projektu k dispozici.“ 
Hlavní procesy kapacitního plánování zahrnují: 
 Určení potřebných zdrojů projektu a nároků na ně. Pro kapacitní plánování 
projektu jsou podkladem zejména struktura projektu, časový plán projektu, 
a znalost, které zdroje jsou potenciálně k dispozici a za jakých podmínek. 
 Sestavení a analýza rozvrhu zdrojů projektu. Výstupem kapacitního 
plánování je výpočet rozvrhu zdrojů podle časového plánu projektu a jemu 
odpovídající nároky jednotlivých činností i nároky celého projektu na zdroje.1 
2.6 Plánování nákladů a stanovení rozpočtu projektu 
Plánování nákladů a sestavení rozpočtu projektu je součástí fáze plánování 
a navazuje zejména na časové plánování projektu a plánování zdrojů. Rozpočet projektu 
se skládá ze strany nákladů a výnosů. Rozpočet je stěţejní částí projektového plánu, 
zajímají se o něj všechny zainteresované strany.2 
2.6.1 Náklady projektu 
V rámci plánování nákladů oceňujeme čas strávený na projektu a vyuţití 
lidských, materiálních či finančních zdrojů. Výstupem plánování nákladů je rozpočet 
nákladů projektu. 
Pro sestavení plánu rozpočtu je vhodné stanovit nejprve přímé náklady, které 
přímo souvisejí s realizací projektu (náklady na materiál, nákup sluţeb, 
pořízení/pronájem hmotného a nehmotného majetku a další). 
                                                 
1
 DOLEŢAL, Projektový management podle IPMA, s. 177. 
2
 Tamtéţ, s. 187. 
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Nepřímé náklady jsou takové, jeţ nelze jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu 
projektu; jsou to náklady celé organizace. Vedení organizace určuje, jak velký podíl 
z celkových nepřímých nákladů bude přiřazen k jednotlivým projektům. Mezi nepřímé 
náklady patří nepřímé osobní náklady (část osobních nákladů managementu 
organizace), provoz budov, náklady na podpůrná oddělení organizace (marketing, 
vedení účetnictví) či daně a poplatky.1 
2.6.2 Metody stanovení nákladů 
Jako hlavní vstup pro stanovení nákladů projektu slouţí seznam aktivit a odhad 
dob jejich trvání, zpracovaný při plánování času. Z přehledu aktivit známe celkovou 
dobu trvání aktivity, při plánování nákladů ji musíme podrobněji specifikovat. 
Mezi metody stanovení nákladů patří: 
 Analogické odhadování (odhadování shora dolů) je zaloţeno na informacích 
o minulých činnostech, bere za základ skutečné náklady předešlých projektů 
a aplikuje je na současný projekt. Tento přístup není příliš časově náročný, ale je 
méně přesný, vyuţívají se historické informace organizace. 
 Expertní odhady – manaţer projektu nebo členové týmu s vyuţitím zkušeností 
a znalosti problematiky náklady odhadují. Tato metoda se pouţívá v případech, 
kdy je příliš časově náročné nebo nákladné zjišťovat ceny z ověřitelných zdrojů. 
 Parametrické modelování pouţívá matematický model zaloţený na známých 
parametrech, které se mohou lišit podle typu prováděné práce.  
Existují dva typy parametrického rozhodování: 
o regresní analýza - statistický přístup odhadování budoucích hodnot, který je 
zaloţený na předešlých hodnotách; 
o křivka osvojování znalostí - náklady na jednotku se sniţují tak, jak se 
zvyšuje zkušenost pracovní síly, protoţe se tím zkracuje čas potřebný 
k dokončení činnosti; odhad je zaloţen na opakujících se činnostech, 
prováděných v projektu stále dokola. 
  
                                                 
1
 DOLEŢAL, Projektový management podle IPMA, s. 187 aţ 189. 
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 Odhadování zdola nahoru – proces začíná s nulovými celkovými náklady 
a k nim přičítá náklady na kaţdou poloţku hierarchické struktury prací. 
Výsledkem je pak součet nákladů pro celý projekt. Metoda je časově velmi 
náročná, proto je i nákladnější, ale jejím pouţitím sniţujeme riziko špatného 
odhadu výše nákladů. 
 Uţití software – můţeme vyuţít specializované softwarové produkty, tabulkové 
procesory, statistický či simulační software.1 
 Analýza nabídek dodavatelů – vychází z porovnání cen podle nabídek 
potenciálních dodavatelů.2 
Do rozpočtu nákladů je potřeba promítnout také rizika projektu a vytvořit 
v projektu rezervy na krytí nepředvídaných výdajů. Výše rezervy můţe být stanovena 
jako procento celkových výdajů projektu nebo se mohou stanovit rezervy pouze pro 
některé poloţky rozpočtu.3 
2.7 Řízení rizik projektu 
SVOZILOVÁ (2006, s. 267) definuje Riziko projektu jako „neurčitý jev nebo 
podmínka, jehož výskyt má pozitivní nebo negativní efekt na cíle projektu.“ Proces 
řízení rizik je potom „sled aktivit, ve kterých jsou prostřednictvím preventivních nebo 
korektivních zásahů odvraceny události a odstraňovány vlivy, které by mohly ohrozit 
řiditelnost plánovaných procesů nebo by mohly vést k jiným nechtěným výsledkům.“ 
Řízení rizik je procesem, který trvá po celou dobu existence projektu.4 
  
                                                 
1
 DOLEŢAL, Projektový management podle IPMA, s. 190. 
2
 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 159. 
3
 DOLEŢAL, Projektový management podle IPMA, s. 190. 
4
 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 267 a 268. 
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2.7.1 Analýza rizik v projektu 
Kompletní analýzu rizik je třeba provést na začátku řešení projektu, aby byla 
zanalyzována všechna významná rizika pro co nejširší spektrum činností. 
Analýza rizik se skládá z následujících procesů: 
 Identifikace rizik projektu – jde o identifikaci a zaznamenání nebezpečí, která 
mohou ohrozit projekt. Je potřeba identifikovat významná nebezpečí, která 
mohou výrazně ovlivnit úspěch projektu. V této fázi se nejčastěji pouţívá 
metoda brainstormingu.
1
 
 Posouzení rizik projektu – jde o odhad pravděpodobnosti výskytu určitého 
nebezpečí a výše předpokládaného nepříznivého dopadu na projekt – utrpěné 
finanční škody. Vyuţívá se techniky expertních odhadů nebo tabulek, které 
udávají přesné pravděpodobnosti daných jevů. 
Posouzení rizik projektu můţeme provést: 
o kvantitativně – hodnota pravděpodobnosti a hodnota ztráty jsou 
vyjádřeny přímo v číselné hodnotě; 
o kvalitativně – pro stanovení pravděpodobnosti a ztráty jsou pouţity 
slovní hodnoty nebo bodovací stupnice.2 
 Odezvy na zjištěná rizika projektu – cílem této fáze je sníţit celkovou 
hodnotu všech rizik na takovou úroveň, aby projekt byl s vysokou 
pravděpodobností úspěšně realizovatelný. 
Na riziko je potřeba reagovat nějakým vhodným opatřením, které sníţí hodnotu 
rizika. Nejčastěji se vyuţívají: 
o pojištění nepříznivé události – přenesení rizika na jiný subjekt, 
o zmírnění rizika navrţením vhodného opatření, které by sníţilo velikost 
dopadu nepříznivé události na projekt nebo by změnilo hodnotu 
pravděpodobnosti očekávané nepříznivé události, 
o vyloučení rizika nalezením jiného řešení, které rizikovou událost 
neobsahuje, 
                                                 
1
 DOLEŢAL, Projektový management podle IPMA, s. 75. 
2
 Tamtéţ, s. 75 a 76. 
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o vytvoření rezervy (časové, nákladové, atp.), která umoţní nepříznivou 
událost kompenzovat, 
o vytvoření záložního plánu B pro případ, ţe riziko nastane, 
o přijetí (akceptování) rizika – nejjednodušší reakce, vhodné u niţších hodnot 
rizika. 
Konkrétní opatření můţe vyţadovat určité náklady. S těmi je pak nutno 
v projektu počítat. Je potřeba navrhovat taková opatření, jejichţ náklady nepřevýší 
hodnotu rizika.
1
 
2.7.2 Sledování rizik v projektu 
Po provedení analýzy rizik a následném pokračování implementací projektu, 
je nutno všechna rizika neustále sledovat, protoţe mlţe dojít k řadě moţných událostí: 
 Mohou se změnit podmínky, které ovlivní hodnotu pravděpodobnosti nebo 
hodnotu škody u některého rizika. V tomto případě musí být přepočítána 
aktuální hodnota rizika a doplněna příslušná opatření. 
 Můţe vzniknout nová významná hrozba. ta musí být kvantifikována musí jí být 
navrţena opatření. 
 Některá hrozba naopak mlţe pominout. Takové riziko je moţné vyřadit 
ze sledování. 
 Došlo k situaci, ţe některé opatření ztratilo svoji účinnost a musí být nahrazeno 
jiným nebo musí být stávající opatření modifikováno, aby bylo účinnější. 
 Zjistí se, ţe je potřeba přehodnotit scénář, a tím se změní pravděpodobnost nebo 
dopad. I zde je nutné vypočítat novou hodnotu rizika. 
 Nastala situace, která vyţaduje aktivovat připravené opatření apod.2 
  
                                                 
1
 DOLEŢAL, Projektový management podle IPMA, s. 76 a 77. 
2
 Tamtéţ, s. 77. 
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2.7.3 Metoda RIPRAN 
Metoda RIPRAN se skládá z následujících čtyř základních kroků: 
1. Identifikace nebezpečí projektu; 
2. Kvantifikace rizik projektu; 
3. Reakce na rizika projektu; 
4. Celkové posouzení rizik projektu.1 
Krok 1 
V prvním kroku provádí projektový tým identifikaci nebezpečí sestavením 
seznamu, nejlépe ve formě tabulky.2 
Tabulka 2 - Tabulka pro první krok metody RIPRAN 
Zdroj: DOLEŢAL, Projektový management podle IPMA, s. 79. 
Poř. číslo Hrozba Scénář Poznámka 
1. 
Výskyt chřipkové 
epidemie v jarním 
období 
Onemocní skoro 30 % 
zaměstnanců 
Předpokládáme počasí 
podle předpovědi jako 
v předchozím roce 
Hrozbou rozumíme konkrétní projev nebezpečí (např. technická závada 
v elektrické instalaci novostavby, která ještě neprošla revizí). Scénářem rozumíme děj, 
který nastane v důsledku výskytu hrozby (dojde k poţáru rozestavěné dřevěné stavby). 
Důleţité je si uvědomit, ţe hrozba je příčinou scénáře.3 
Krok 2 
V druhém kroku se provádí kvantifikace rizika. Tabulku, která je sestavena 
v prvním kroku, rozšíří o pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu scénáře na 
projekt a výslednou hodnotu rizika (v Kč nebo €), která se vypočte: 
Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře * hodnota dopadu 
Metoda RIPRAN umoţňuje číselnou i tzv. verbální kvantifikaci, kdy pouţívá 
slovního hodnocení.4 
                                                 
1
 DOLEŢAL, Projektový management podle IPMA, s. 78. 
2
 Tamtéţ, s. 78. 
3
 Tamtéţ, s. 79. 
4
 Tamtéţ, s. 79 a 80. 
32 
 
Tabulka 3 - Tabulka verbálních hodnot pravděpodobností 
Zdroj: DOLEŢAL, Projektový management podle IPMA, s. 80. 
Vysoká pravděpodobnost – VP nad 66 % 
Střední pravděpodobnost – SP 33-66 % 
Nízká pravděpodobnost – NP pod 33 % 
Tabulka 4 - Tabulka verbálních hodnot nepříznivých dopadů na projekt 
Zdroj: DOLEŢAL, Projektový management podle IPMA, s. 80. 
Velký nepříznivý dopad 
na projekt – VD 
 ohroţení cíle projektu 
 ohroţení koncového termínu projektu 
 moţnost překročení celkového rozpočtu projektu 
 škoda více neţ 20 % z hodnoty projektu 
Střední nepříznivý 
dopad na projekt – SD 
 škoda 0,51 – 19,5 % z hodnoty projektu 
 ohroţení termínu, nákladů, resp. zdrojů některé dílčí 
činnosti, coţ bude vyţadovat mimořádné akční zásahy 
do plánu projektu 
Malý nepříznivý dopad 
na projekt – MD 
 škoda do 0,5 % z celkové hodnoty projektu 
 dopady vyţadující určité zásahy do plánu projektu 
Tabulka 5 - Tabulka verbální hodnoty rizika 
Zdroj: DOLEŢAL, Projektový management podle IPMA, s. 80. 
Vysoká hodnota rizika – VHR 
Střední hodnota rizika – SHR 
Nízká hodnota rizika - NHR 
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Tabulka 6 - Vazební tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika 
Zdroj: DOLEŢAL, Projektový management podle IPMA, s. 80. 
 VD SD MD 
VP 
Vysoká hodnota rizika 
VHR 
Vysoká hodnota rizika 
VHR 
Střední hodnota rizika 
SHR 
SP 
Vysoká hodnota rizika 
VHR 
Nízká hodnota rizika 
NHR 
Nízká hodnota rizika 
NHR 
NP 
Nízká hodnota rizika 
NHR 
Nízká hodnota rizika 
NHR 
Střední hodnota rizika 
SHR 
Krok 3 
Ve třetím kroku se sestavují opatření, která mají sníţit hodnotu rizika 
na akceptovatelnou úroveň. Návrhy na opatření se sestavují do následující tabulky:1 
Tabulka 7 - Tabulka pro třetí krok metody RIPRAN 
Zdroj: DOLEŢAL, Projektový management podle IPMA, s. 81. 
Poř. 
číslo 
rizika 
Návrh na 
opatření 
 Předpokládané náklady 
 Termín realizace opatření 
 Osobní odpovědnost (vlastník 
rizika) 
Nová hodnota 
sníţeného rizika 
1. Očkování 
proti chřipce 
 20 000 Kč vakcína 
 očkování v lednu 
 dohodnuto s podnikovým lékařem, 
odsouhlaseno zaměstnanci 
výjimečná 
onemocnění budou 
kompenzována 
přesčasy – nulová 
hodnota rizika 
2. … … … 
Krok 4 
Ve čtvrtém kroku se posoudí celková hodnota rizik a vyhodnotí se, jak vysoce je 
projekt rizikový a zda je moţno pokrčovat v jeho realizaci bez zvláštních opatření.2 
                                                 
1
 DOLEŢAL, Projektový management podle IPMA, s. 81. 
2
 Tamtéţ, s. 82. 
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2.8 Uzavření projektu 
Proces uzavření projektu je vyvrcholením všeho projektového snaţení a jako 
takové má rovněţ své náleţitosti, z nichţ akceptace výsledků projektu zákazníkem 
a závěrečná fakturace jsou jen jeho částí. 
Účelem tohoto procesu je: 
 ukončení všech běţících procesů projektového managementu, 
 předání všech výstupů projektu a oficiální uzavření vztahů mezi dodavatelem 
a zákazníkem v rámci daného kontraktu z pohledu předmětu projektu, 
 uvolnění výkonných projektových sil – členů projektového týmu – a provedení 
závěrečného hodnocení jejich výkonu v rámci projektu, 
 ukončení pouţívání všech materiálních a finančních zdrojů projektu, 
 vypořádání všech účetních agend, 
 zpracování zkušeností a dosaţených výsledků řízení projektu do hodnotících 
dokumentů, 
 archivace dokumentace projektu.1 
                                                 
1
 SVOZILOVÁ, Projektový management, s. 243. 
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3 Analýza současné situace 
3.1 Historie a současnost společnosti 
Firma Yogi byla zaloţena Jaromírem Blejchařem v roce 1991. Majitel podniká 
na základě ţivnostenského oprávnění zapsaném v ţivnostenském rejstříku. První 
prodejna byla otevřena v Ostravě na ulici Přemyslovců, v roce 1997 byla otevřena druhá 
prodejna v centru Ostravy na Nádraţní ulici. 
V roce 2000 vznikl cyklistický oddíl YOGI RACING TEAM mající ve svém 
kádru jezdce, kteří se pravidelně zúčastňují nevyšších světových soutěţí. 
Předmětem podnikání firmy je nákup a prodej zboţí, hlavním prodejním 
sortimentem jsou jízdní kola všech druhů spolu se součástmi a doplňky. Firma také 
poskytuje záruční i pozáruční servis kol a jejich příslušenství. Jako nadstandardní 
sluţby nabízí sestavení kola na zakázku, úpravu a doplnění jiţ existujících modelů ze 
sortimentu prodejny. Zboţí je moţné platit hotově, fakturou, dárkovými poukazy, 
na splátky či na dobírku. 
Společnost Yogi si zakládá na dobré pověsti prodejny a specializuje se na jedny 
z nejkvalitnějších kol na trhu, jiţ 10 let je nejúspěšnějším prodejcem značek Trek 
a Gary Fisher v České republice, dále v jejím sortimentu najdeme značky Bontrager, 
Maxbike, Mavic, Shimano, Specialized a další špičkové výrobky na cyklistickém trhu. 
Firma také vlastní své internetové stránky na adrese www.yogi.cz, avšak 
prozatím je pouţívá pouze jako svou internetovou prezentaci, tedy jako součást 
marketingu. V současné době si přeje tyto stránky rozšířit na elektronický obchod pro 
své zákazníky i pro širokou veřejnost z celé České republiky. Pro vytvoření 
elektronického obchodu bude pouţito projektového řízení. 
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3.2 SLEPT analýza 
3.2.1 Společenské faktory 
Majitel firmy si zakládá na prodeji značek s výbornou pověstí a kvalitou 
zpracování. Zákazníkům je poskytován kvalitní prodejní a poprodejní servis, čímţ 
je vyvolán dojem exkluzivity, vysoké spolehlivosti nabízeného zboţí a v neposlední 
řadě také pocit nadstandardní péče o zákazníka. 
Prodejna Yogi je situována v centru Ostravy. Klientelu tvoří především 
obyvatelé Ostravy a blízkého okolí, jejichţ koníčkem je jízda na kole na jakékoliv 
úrovni. Další část zákazníků tvoří sportovci s vytříbeným vkusem, poţadující 
nejkvalitnější produkty na trhu s jízdními koly a cyklodoplňky. Jelikoţ prodejen 
s kompletním sortimentem značky Trek a Bontrager není v České republice mnoho, 
musí náročnější klientela vyţadující zboţí od těchto výrobců cestovat i delší vzdálenost. 
3.2.2 Legislativní faktory 
1. Důleţité dokumenty 
Souhlas majitele domu – prodejna je umístěna v obytném domě, je tedy nutné 
k jejímu zřízení zajistit souhlas majitele dle zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském 
podnikání. 
Povinnou součástí provozovny jsou následující tři dokumenty, jejichţ kopie 
musí být vyvěšeny na viditelných místech v prostoru prodejny: 
 provozní řád, 
 živnostenský list, 
 ceník – aktuální ceny veškerých sluţeb. 
2. Zákony a jiné předpisy 
Kaţdý podnikatelský subjekt se musí řídit legislativním systémem země, 
ve které působí. Jde především o: 
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění; 
Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, v platném znění; 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění; 
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění; 
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Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěţe, v platném znění; 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění; 
Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, 
v platném znění; 
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném 
znění; 
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, v platném znění; 
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a další.1 
3.2.3 Ekonomické faktory 
Jízdní kola a jejich příslušenství nepatří přímo mezi zboţí nezbytné pro ţivot, 
nákup kola je tedy limitován disponibilními zdroji zájemce a zpravidla také současnou 
makroekonomickou situací. V období ekonomické recese nemůţeme čekat nijak 
závratné trţby z prodeje nejkvalitnějších a také nejdraţších kusů. 
Na druhou stranu se však mnoho lidí snaţí ţít zdravým ţivotním stylem a sport 
je v současnosti velmi oblíbeným trendem. Také cyklistika, ať uţ v jakékoliv podobě, se 
těší velkému zájmu široké veřejnosti. V dnešní době, kdy je většina měst přeplněna 
automobily, dojíţdění do práce na kole se jeví v mnoha případech jako vhodný 
alternativní způsob řešení. 
Můţeme tedy soudit, ţe poptávka po tomto zboţí je sice závislá na ekonomické 
situaci v zemi, avšak zůstává stále dostatek věrných zákazníků, kteří si cestu do Yogi 
vţdy najdou. 
3.2.4 Politicko-právní faktory 
Na chod společnosti nemají tyto faktory významný vliv. 
  
                                                 
1
 Business.center.cz, Zákony a právní normy. 
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3.2.5 Technologické faktory 
Vybavení prodejny není technologicky náročné. Kromě osobního počítače, 
pokladny a alarmu zde ţádnou elektroniku neuvidíme. Mezi další vybavení prodejny 
patří stojany a věšáky na kola, prosklené vitríny, poličky a další. Pro opravu a úpravu 
kol je zapotřebí příslušné nářadí. 
3.3 SWOT analýza 
Tabulka 8 - SWOT analýza podniku 
Zdroj: vlastní. 
SWOT ANALÝZA SPOLEČNOSTI 
 
V
N
IT
Ř
N
Í 
P
R
O
S
T
Ř
E
D
Í 
 Silné stránky (strengths)  Slabé stránky (weaknesses) 
 kvalifikovaní a loajální zaměstnanci, 
 kvalita nabízeného zboţí, 
 vysoká kvalita prodejních 
a poprodejních sluţeb, 
 finanční stabilita, 
 dlouholeté zkušenosti v oboru, 
 dobrá image u veřejnosti, 
 stabilní vlastnická struktura, 
 strategické umístění prodejny. 
 
 vyšší cena zboţí, 
 vysoký podíl nestálých zákazníků, 
 osobní ručení majitele, 
 nedostatečná úroveň internetové 
prezentace a reklamy, 
 malá kapacita pro opravy kol. 
     
V
N
Ě
J
Š
Í 
P
R
O
S
T
Ř
E
D
Í 
 Příleţitosti (opportunities)  Hrozby (threats) 
 implementace nových metod 
marketingu, reklamy a propagace, 
 implementace elektronického obchodu. 
 
 příchod nové konkurence, 
 závislost na módních vlnách, 
 závislost na oblíbenosti dodavatelů 
a jejich produktů. 
3.3.1 Silné stránky 
 Kvalifikovaní a loajální zaměstnanci. Většina pracovníků je zde zaměstnána 
dlouhou dobu a mají tudíţ dlouholeté zkušenosti v oboru. U prodejců je nutné, aby 
měli kompletní přehled o nabízeném zboţí, o jeho vlastnostech, pouţití, přínosech i 
případných nevýhodách. Všechny tyto poţadavky prodejci zvládají a jsou schopni 
se zákazníkovi plně věnovat. 
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 Kvalita nabízeného zboží. 
 Vysoká kvalita prodejních a poprodejních služeb. Firma si zakládá nejen 
na poradenství v případě prodeje zboţí, poskytuje také rozsáhlou škálu 
poprodejních sluţeb, mezi něţ patří především reklamace, výměna a vrácení zboţí 
a také případné opravy, a to vše s maximálním ohledem na potřeby zákazníka. 
 Dlouholeté zkušenosti v oboru. Společnost působí na trhu jiţ od roku 1991, za tu 
dobu získala cenné informace o svém okolí, především o chování zákazníků a jejich 
přáních. Je si také vědoma svých moţností do budoucna. 
 Dobrá image u veřejnosti. 
 Finanční stabilita vycházející ze silné pozice na trhu. Nejedná se o obchodní 
společnost, nýbrţ o podnikání na základě ţivnostenského oprávnění jednotlivce, 
jenţ se sám na svou zodpovědnost stará o chod firmy a správné hospodaření 
s financemi. 
 Stabilní vlastnická struktura zajišťuje zákazníkovi také stabilní úroveň 
poskytovaných sluţeb. 
 Strategické umístění firmy. Prodejna je situována v centru Ostravy na ulici 
Nádraţní, na ulici s vysokým pohybem lidí, automobilů i hromadné dopravy. 
3.3.2 Slabé stránky 
 Vyšší cena zboží. Vysoká kvalita nabízeného zboţí automaticky vyţaduje vyšší 
cenu. Zákazník Yogi má jistotu, ţe za své obětované peníze získá adekvátní uţitek. 
 Vysoký podíl nestálých zákazníků. Hlavní činnost podniku je zaměřena na prodej 
zboţí široké veřejnosti, nemá tedy zaručeno, ţe se zákazníci budou vracet. Někteří 
klienti zde nakupují pouze příleţitostně či v případě nouze, jde tedy o nestálou 
klientelu. 
 Osobní ručení majitele. Jak jiţ bylo řečeno, jde o podnikání na základě 
ţivnostenského oprávnění, kdy jednotlivec ručí za veškeré své závazky neomezeně 
celým svým majetkem. 
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 Nedostatečná úroveň internetové prezentace a reklamy. Firma sice vlastní 
internetové stránky, ale ty jsou neudrţované a není zde k nalezení kompletní 
katalog sortimentu. Také marketing na internetu je velmi zaostalý. Majitel si přeje 
tuto situaci změnit. 
 Malá kapacita pro opravy kol. Tento fakt se stává problémem hlavně v jarních 
měsících, kdy je poptávka po opravách kol největší a prodejna musí z důvodu nízké 
kapacity omezit příjem poţadavků pouze na ty zákazníky, kteří si zde kolo 
zakoupili. 
3.3.3 Příleţitosti 
 Implementace nových metod marketingu, reklamy a propagace vytváří příleţitost se 
zviditelnit, dát o sobě vědět širokému okolí a informovat potenciální klienty 
o prodávaném zboţí a poskytovaných sluţbách. 
 Implementace elektronického obchodu souvisí s marketingem firmy, rozšiřuje 
moţnosti informovanosti široké veřejnosti a trţních příleţitostí. 
3.3.4 Hrozby 
 Příchod nové konkurence je rozveden v následující kapitole. 
 Závislost na módních vlnách. Cyklistika je sice jiţ dlouholetý sport, ale stále jsou 
vyvíjeny nové, kvalitnější materiály a další varianty sportu, na které je potřeba 
speciálně upravené jízdní kolo. Úkolem prodejce je, aby rozmáhající se novinku 
zachytil a zahrnul do svého sortimentu. Pokud se majitel prodejny omezí pouze 
na nabídku silničních a horských kol, bude sice prodávat, ale v menším mnoţství. 
 Závislost na oblíbenosti dodavatelů a jejich produktů. Jelikoţ se prodejna 
specializuje pouze na jednoho dodavatele jízdních kol, její trţby jsou obvykle 
závislé na oblíbenosti dodávané značky. Proto musí prodejce sledovat oblíbenost 
těchto značek u zákazníků a v případě většího poklesu zváţit změnu dodavatele 
a tedy i celého sortimentu. 
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3.4 Porterův model pěti sil 
1. Riziko vstupu nových konkurentů. Prodejny s jízdními koly a cyklistickými 
potřebami na trhu často vznikají a zanikají. V poslední době zaznamenaly prudký 
nárůst související s rostoucí oblíbeností a dostupností jízdních kol u veřejnosti. 
Všechny prodejny, tedy i Yogi, se navzájem liší svým nabízeným sortimentem. 
Snaţí se svou konkurenční výhodu zachovat a kontrolovat vstup kaţdého nového 
konkurenta a kvalitu jeho nabízeného sortimentu. 
2. Rivalita mezi stávajícími konkurenty. Na trhu s jízdními koly a cyklistickými 
doplňky na Ostravsku působí mnoho konkurenčních společností, které se navzájem 
odlišují nabízeným sortimentem a cenami zboţí. Konkurenční boj je na trhu tedy 
poměrně silný, konkurenti se snaţí zákazníka získat hlavně nízkými cenami, 
exkluzivitou nabízeného zboţí či kvalitou prodejního a poprodejního servisu. 
3. Vyjednávací síla odběratelů. Odběratel, tedy zákazník je vzhledem k silnému 
konkurenčnímu boji na trhu dominantním prvkem v celém prodejním řetězci. 
Hlavní úlohou prodejců je splnění všech poţadavků klienta a poskytnutí 
nadstandardních prodejních a poprodejních sluţeb. Vyjednávací síla odběratele 
však není dostatečně silná na to, aby ovlivnila cenu nabízeného zboţí. 
Maloobchodní prodejní cena je stanovena jiţ výrobcem či dodavatelem a prodejce 
nemá moţnost ji sniţovat. 
4. Vyjednávací síla dodavatelů. Prodejna Yogi má velmi málo dodavatelů, jízdní 
kola odebírá pouze od dvou výrobců, a to Trek/Gary Fisher a Maxbike; ti zde mají 
silnou vyjednávací pozici, ale pokud by však odběrateli nabízeli příliš nevýhodné 
podmínky, je zde stále moţnost dodavatele opustit a najít si jiného spolehlivého 
výrobce kol na trhu. 
5. Hrozba nových substitutů. Na trhu působí mnoho prodejců jízdních kol, kteří 
nabízí různé druhy zboţí od různých výrobců. Substitutů k jízdním kolům Trek je 
tedy poměrně velké mnoţství, navzájem se odlišují kvalitou zpracování, materiály, 
geometrií rámu a podobně. Na tento trh vstupují noví výrobci a dodavatelé jen 
zřídka, ve vzácných případech výrobci přijdou s převratnou novinkou, novou 
technologií, konstrukcí či druhem kola. Prodejce by tedy měl sledovat jak vývoj 
stávající konkurence, tak příchod nových substitutů na trh. Za substitut k jízdnímu 
kolu jako takovému můţeme povaţovat populární elektrokolo. 
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4 Návrhy řešení 
4.1 Charakteristika navrhovaného systému 
4.1.1 Základní poţadované funkce a provozní charakteristiky 
Firma poţaduje, aby zřizované internetové stránky byly rozděleny na dvě části. 
První částí by byla internetová prezentace obsahující informace o firmě, historii, popis 
nejdůleţitějších výrobců dodávaného zboţí a také informace o činnosti a úspěších 
cyklistického oddílu Yogi Racing. Druhá část by měla obsahovat elektronický obchod 
(dále také EO) obsahující náhled, popis a moţnost koupě všech výrobků ze sortimentu 
prodejny. 
V záhlaví internetových stránek by měly být umístěny pole, jejichţ 
prostřednictvím bude moţné se přihlásit, popř. registrovat, do elektronického obchodu 
jako zákazník, ale také jako zaměstnanec. Přihlášení, popř. registrace a následné 
přihlášení, usnadní zákazníkovi vytvoření objednávky a následný nákup. Zaměstnanec 
bude moci po vstupu do systému přidávat a mazat výrobky, popřípadě měnit jejich 
vlastnosti (cenu, náhled, popis atd.), také bude moţné měnit text v jednotlivých sekcích 
internetové prezentace společnosti. 
4.1.2 Vyuţití elektronického obchodu 
Elektronický obchod bude vyuţíván především k nabídce vlastního zboţí 
zákazníkům a umoţní následný prodej. Hlavním předmětem prodeje, stejně jako 
v kamenné prodejně, budou jízdní kola, dále jejich hlavní součásti, příslušenství 
a sportovní oblečení. E-shop bude zákazníkům slouţit jednak pro nákup zboţí a jednak 
jako katalog zboţí, kde si klient můţe ověřit, zda je jím vybraný kus k dispozici 
v kamenné prodejně. 
Pro účely Yogi bude důleţitá především registrace kaţdého nového zákazníka 
a jeho svolení k odebírání novinek prostřednictvím e-mailu. Tyto informace bude 
moţno následně vyuţít k marketingovým účelům. 
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4.2 Identifikační listina projektu 
Název projektu: Elektronický obchod prodejny Yogi, Ostrava. 
Cíl projektu: Vytvoření funkčního elektronického obchodu pro prodejnu Yogi. 
Termín zahájení: Květen 2011 
Termín ukončení: Srpen 2011 
Plánované náklady: 85 500 – 101 900 Kč 
Vedoucí projektu: Tereza Varyšová 
Garant projektu: Jaromír Blejchař 
Tabulka 9 - Přehled milníků projektu 
Zdroj: vlastní. 
Název milníku Termín milníku 
Zahájení projektu 2.5.2011 
Sestavení projektového týmu 1.6.2011 
Dokončení návrhu stránek 22.6.2011 
Elektronický obchod je plně funkční 28.7.2011 
Ukončení projektu 17.8.2011 
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4.3 Logický rámec 
Tabulka 10 - Logický rámec 
Zdroj: vlastní. 
Projekt Popis 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Způsob ověření 
Předpoklady/ 
Rizika 
Záměr 
Zvýšení počtu 
zákazníků z celé 
ČR a zlepšení 
komunikace se 
zákazníky. 
Zvýšení počtu 
objednávek, růst 
trţeb, získání nových 
zákazníků. 
Počet objednávek 
a registrací v databázi 
elektronického 
obchodu, analýza 
trţeb. 
Elektronický 
obchod je 
zaveden 
a funkční. 
Cíl 
Zavedení 
internetové 
prezentace a EO. 
Funkční systém. 
Testování po dobu 1 
týdne. 
Zaměstnanci 
jsou proškoleni 
pro práci se 
systémem. 
Konkrétní 
výstupy 
projektu 
1. Vytvoření 
internetové 
prezentace. 
 
 
2. Spuštění 
elektronického 
obchodu. 
 
 
3. Zavedení 
elektronického 
marketingu. 
1. Funkční 
internetové stránky. 
 
 
 
2. Funkční 
elektronický obchod. 
 
 
 
3. Jsou provedeny 
registrace 
v katalozích, SEO je 
v provozu. 
1. Testování po dobu 
1 týdne. 
 
 
 
2. Testování po dobu 
1 týdne. 
 
 
 
3. Kontrola registrací 
v katalozích, 
vyhledávání klíčových 
slov. 
1. Firma získala 
kvalitní a 
spolehlivé 
dodavatele. 
 
2. Zaměstnanci 
jsou proškoleni 
pro práci se 
systémem. 
 
3. SEO bude 
provedeno 
správně. 
Klíčové 
činnosti 
1. Sestavení 
projektového 
týmu. 
 
2. Návrh a 
naprogramování 
stránek. 
 
3. Spuštění 
elektronického 
obchodu. 
 
4. Vypořádání se 
s dodavatelem. 
1. Sloţení 
projektového týmu, 
sepsání smlouvy. 
 
2. Souhlas 
s návrhem a 
hotovými stránkami. 
 
3. Kontrola 
funkčnosti EO. 
 
 
4. Uhrazení faktury. 
1. Kontrola smluv 
s dodavateli. 
 
 
2. Konzultace se 
zadavatelem a 
odsouhlasení návrhu. 
 
3. Testování 
funkčnosti po dobu 
1 týdne. 
 
4 Ověření plateb 
(výpis z účtu, 
pokladní doklad). 
1. Byli získáni 
spolehliví 
dodavatelé. 
 
2. Návrh je 
v pořádku 
a funkční. 
 
3. Testování 
proběhlo 
v pořádku. 
 
4. Projekt 
dopadl úspěšně. 
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4.4 Časové plánování projektu 
Začátek realizace projektu je stanoven na 2. května 2011. Plánované ukončení projektu 
je stanoveno na 17. srpna 2011. 
4.4.1 Rozpis dílčích milníků: 
Projekt je rozdělen na 10 dílčích kroků a ty jsou: 
 Sestavení projektového týmu 
 Schůzka s dodavateli 
 Grafický návrh stránek 
 Systémový návrh stránek 
 Naprogramování stránek 
 Naplnění elektronického obchodu zboţím 
 Testování spuštěných stránek 
 Spuštění stránek 
 Zajištění internetového marketingu 
 Vypořádání se s dodavateli 
 Uzavření projektu 
4.4.2 Činnosti 
1. Sestavení projektového týmu 
Projektová činnost bude řízena zadavatelskou firmou, avšak pro zhotovení 
webové prezentace a elektronického obchodu je potřeba zajistit spolupráci s příslušnými 
odborníky. Společnost tedy musí uspořádat výběrové řízení dodavatelů softwaru. 
Do této činnosti spadá především vyhledání a posouzení vhodných firem pro 
činnost počítačového grafika, programátora internetových stránek a specialisty 
na internetový marketing. Poţadavkem firmy je, aby všechny tyto činnosti byla schopna 
vykonávat jedna osoba (fyzická i právnická), popřípadě její zaměstnanci. Naplnění 
elektronického obchodu zboţím bude provádět vybraný zaměstnanec Yogi. Tato činnost 
bude trvat přibliţně 1 týden (5 pracovních dní). 
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Z vyhledaných potenciálních dodavatelů firma následně vybere pro projekt ty 
nejvhodnější, které následně zkontaktuje a v případě zájmu domluví osobní schůzku 
k projednání moţností spolupráce. Pro tento úkol bude vyhrazen 1 týden (5 pracovních 
dní). 
Rovněţ bude zapotřebí jmenovat pracovníka Yogi, který se bude dlouhodobě 
starat o elektronický obchod, bude jej plnit nabízeným zboţím, zajišťovat jeho 
aktuálnost (obrázky, popis, nové modely atd.) a bude připravovat a zasílat zákazníkům 
zboţí dle objednávek. Činnost bude trvat 1 den a bude navazovat na činnost výběrového 
řízení. Navíc je nutné počítat s 3denní rezervou. 
Čas: 10 - 13 pracovních dní 
2. Schůzka s dodavateli 
Na osobní schůzce s dodavatelskou firmou (popřípadě s firmami) dojde 
k předání základních informací a poţadavků k zakázce. Dodavatel bude seznámen 
s hlavní koncepcí projektu, s plánovanými kroky vedoucími ke zhotovení 
elektronického obchodu a bude vyzván ke konzultaci jednotlivých částí projektu. 
Schůzka bude trvat jeden pracovní den. 
Pokud se obě strany dohodnou na spolupráci, bude potřeba projednat smluvní 
podmínky a následně podepsat smlouvu, ve které se dodavatel zaváţe vytvořit 
internetovou prezentaci a elektronický obchod (nebo jeho část) podle poţadavků 
zadavatele. Pro vyjednání smluvních podmínek a sepsání smlouvy budou vyhrazeny 
4 pracovní dny. 
Součástí smluvních podmínek bude také povinnost uhrazení sjednané zálohy. 
Tato činnost bude trvat 2 dny, navíc je potřeba počítat s 3denní rezervou. 
Čas: 7 - 10 pracovních dní 
3. Grafický návrh webové prezentace a elektronického obchodu 
V této části vytvoří designér grafický návrh stránek, rozmístění jednotlivých 
sektorů internetových stránek a prezentaci zboţí v elektronickém obchodě. Grafik bude 
také pověřen získáním fotografií prodejny a jejich zakomponováním na stránky. Časová 
dotace představuje asi 1 týden. 
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Grafický návrh bude zpracován v několika variantách, které budou prezentovány 
zadavateli. Ten bude mít moţnost vybrat si jednu z variant a následně k ní podat své 
připomínky a moţnosti vylepšení. Výběr varianty bude trvat jeden den. 
Designér zvolenou variantu upraví dle poţadavků odběratele a poskytne 
upravený návrh ke konečnému schválení. Činnost bude trvat tři pracovní dny, do této 
fáze se dále zahrne rezerva o délce 3 pracovních dní. 
Čas: 9 – 12 pracovních dní 
4. Systémový návrh stránek 
Ještě neţ dodavatel přejde k samotnému programování stránek, měl by vytvořit 
návrh systému elektronického obchodu. Do tohoto kroku patří sestavení návrhu vnitřní 
funkčnosti a struktury systému, Data Flow Diagramu, objektového diagramu (diagram 
tříd) a další. Funkční návrh sytému bude předloţen zadavateli ke schválení a poté 
případně opraven a doplněn. Činnost bude trvat maximálně 3 dny. 
Čas: 3 pracovní dny 
5. Naprogramování stránek 
Programátor bude vycházet ze schváleného grafického a systémového návrhu, 
podle kterého naprogramuje internetovou prezentaci spolu s  elektronickým obchodem. 
Tento krok je jedním z nejdůleţitějších, jelikoţ se tvoří samotné jádro stránek. 
Do naprogramování spadá vytvoření stránek v jazycích html, php, csc, tvorba a naplnění 
databázových tabulek. 
Dále je nutné vytvořit funkčnost elektronického obchodu, tím je myšlena 
moţnost vkládání zboţí, jeho editace a mazání, registrace nových zákazníků a přiřazení 
práv zaměstnancům odpovědných za vloţené zboţí. Bude přidána moţnost naplnění 
nákupního košíku a zaslání objednávky. 
Naprogramování elektronického obchodu bude trvat 1 týden, po této době se 
dodavatelská firma sejde se zadavatelem a předvede hotový produkt. Yogi bude mít 
moţnost vyjádřit se k řešení a případně navrhnout moţné změny. Programátor následně 
opraví a dokončí internetové stránky a předá k jejich spuštění. Pracovník 
programátorské firmy také zaškolí zaměstnance Yogi pro práci se systémem, aby byl 
schopen přidávat a opravovat výrobky a pracovat s objednávkami. Připomínkování 
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a opravování bude dle očekávání trvat 3 dny, zaškolení zaměstnance bude probíhat 
souběţně s opravou, navíc počítáme s dvoudenní rezervou. 
Čas: 8 - 10 pracovních dní 
6. Naplnění elektronického obchodu zboţím 
V tomto kroku naplní pracovník Yogi databázi zboţí veškerým nabízeným 
sortimentem, včetně obrázků, popisu, ceny a statusu zboţí (sleva, akce, novinka, 
výprodej a další). Činnost bude navazovat na krok č. 5 a bude trvat 2 týdny. 
Čas: 10 pracovních dní 
7. Testování funkčnosti stránek 
Ještě před ostrým spuštěním stránek a po naplnění elektronického obchodu 
zboţím je potřeba stránky otestovat v testovacím provozu. Po dobu dvou týdnů bude 
tým specialistů systém zkoušet a zjišťovat jeho nedostatky a chyby, které ihned 
po nalezení opraví. 
Čas: 10 pracovních dní 
8. Spuštění stránek 
Otestované internetové stránky se spolu s elektronickým obchodem obsahujícím 
prezentaci veškerého zboţí převedou z testovacího reţimu do ostrého provozu, kdy jiţ 
budou přístupné široké veřejnosti. Internetová prezentace bude umístěna na původní 
webhosting, který pracovníci v případě potřeby rozšíří (zvýšení kapacity databází). 
Programátoři se touto problematikou budou zabývat 1 den. 
Čas: 1 pracovní den 
9. Zajištění internetového marketingu 
Jde o práci marketingového specialisty, kdy dojde ke zřízení SEO, registraci 
do katalogů podnikatelů, registraci nabízeného sortimentu do příslušných vyhledávačů 
zboţí, jako je například zboţí.cz, heuréka.cz, srovnanicen.cz a další. V této fázi bude 
nastaveno generování feedů pro aktualizaci zboţí v katalozích zboţí a budou doplněny 
údaje v hlavičce pro efektivní SEO. Činnost bude trvat asi 1 týden. 
Čas: 5 pracovních dní 
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10. Vypořádání se s dodavatelem 
Jakmile budou stránky plně otestovány a elektronický obchod funkční, předloţí 
dodavatelská firma či firmy, závěrečnou fakturu k zaplacení. Prodejna Yogi se dle 
spokojenosti s dokončeným projektem můţe s dodavatelem dohodnout na následující 
spolupráci v rámci údrţby stránek, přidání dalších funkčních doplňků a další. Závěrečná 
fakturace včetně uhrazení závazků zabere asi 10 dní. 
Čas: 10 pracovních dní 
11. Uzavření projektu 
Zaplacením faktury projekt končí a můţe se přejít k vyhodnocení úspěšnosti 
prací. V této chvíli především garant projektu, tedy majitel Yogi, zhodnotí, zda je 
s výsledkem projektu spokojen a zda se z jeho průběhu poučí do budoucna. 
Ekonomický přínos projektu bude znám aţ po jisté době jeho fungování, dle nových 
objednávek v elektronickém obchodě. Uzavření projektu potrvá asi 4 dny. 
Čas: 4 pracovní dny 
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4.4.3 Přehled činností 
Tabulka 11 - Přehled klíčových činností 
Zdroj: vlastní 
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4.4.4 Závěr časového plánování projektu 
Délka projektu je stanovena na 78 pracovních dní se všemi rezervami. Začátek 
projektu je stanoven na 2. května 2011, ukončení by mělo proběhnout 17. srpna 2011, 
přičemţ jsou započteny rezervy o celkové délce 11 pracovních dní. Firma počítá s tím, 
ţe po ukončení projektu bude mít k dispozici funkční internetovou prezentaci 
a elektronický obchod obsahující veškerý sortiment zboţí a elektronický marketing. 
Po datu ukončení projektu vyprší veškeré smlouvy s dodavateli, avšak firma 
předpokládá, ţe v případě oboustranné spokojenosti s projektem bude spolupráce 
pokračovat a v budoucnu bude moţné provést úpravy či rozšíření systému dle 
aktuálních poţadavků. 
V přílohách jsou uvedeny diagramy související s plánováním činností. Jde 
o Ganttův diagram a síťový graf plánovaných činností. Oba grafy ukazují všech 36 
kroků v 78 pracovních dnech projektu. 
Ganttův diagram znázorňuje rozmístění jednotlivých kroků na časové ose 
a jejich vzájemnou návaznost. S jeho pomocí jsme schopni přesně určit, jaká činnost má 
být prováděna v konkrétním časovém intervalu. Síťový graf nám ukazuje, jak na sebe 
kroky navazují, znázorňuje rovněţ souběţně probíhající činnosti i kritickou cestu 
skládající se z kroků, které se v projektu nemohou zpozdit. 
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4.5 Rizika projektu 
Pro analýzu rizik byla zvolena metoda RIPRAN. 
4.5.1 Identifikace a posouzení rizik v projektu 
Tabulka 12 - Identifikace rizik projektu 
Zdroj: vlastní. 
Pořadové 
číslo 
rizika 
Hrozba Scénář Hodnota rizika 
1 Ztráta dokumentace nebo dat 
Je potřeba data znovu vytvořit, 
projekt se zpomalí 
SP, SD; NHR 
2 Ţivelná pohroma 
Ztráta místa a prostředků pro 
podnikání, projekt se zpomalí 
NP, VD; NHR 
3 Krádeţ v prodejně 
Ztráta prostředků pro podnikání, 
projekt se zpomalí 
NP, VD; NHR 
4 
Odchod klíčových zaměstnanců 
z firmy 
Je potřeba získat a zaškolit nové 
zaměstnance, projekt se zpomalí 
SP, SD; NHR 
5 
Nedostatečné proškolení 
zaměstnanců 
Vyšší chybovost v systému, 
potřeba přeškolení 
SP, MD; NHR 
6 Nutnost odstoupení od smlouvy Nutnost zaplacení storna smlouvy NP, VD; NHR 
7 Rozpory s dodavatelem Projekt se zpomalí nebo zastaví SP, SD; NHR 
8 Nedodrţení časového rámce Trvání projektu se prodlouţí SP, SD; NHR 
9 Ztráta dodavatele 
Hledání nových dodavatelů, 
projekt se zastaví 
SP, SD; NHR 
10 
Nedostatek finančních 
prostředků 
Pozastavení nebo zrušení projektu NP, VD; NHR 
11 Nedodrţení rozpočtu 
Projekt bude draţší, neţ se 
očekávalo 
VP, SD; VHR 
12 
Chyby v hotové internetové 
prezentaci nebo EO 
Nutnost reklamace a opravy 
hotového projektu 
VP, MD; SHR 
13 
Neefektivní nebo nefunkční 
elektronický marketing 
Nutnost reklamace a opravy 
hotového projektu 
SP, SD; NHR 
14 Špatné zabezpečení stránek 
Nutnost reklamace a opravy 
hotového projektu 
SP, SD; NHR 
15 
Napadení stránek hackery nebo 
viry 
Nutnost přepracování projektu, 
ztráta některých dat, ztráta 
některých zákazníků 
NP, VD; NHR 
16 Nefunkčnost webových stránek Nutnost přepracování projektu NP, VD; NHR 
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4.5.2 Opatření pro sníţení hodnoty rizika 
Tabulka 13 - Návrh na opatření pro sníţení rizik projektu 
Zdroj: vlastní. 
Číslo 
rizika 
Hrozba Návrh na opatření 
 Předpokládané náklady 
 Termín realizace opatření 
 Osobní odpovědnost 
Nová hodnota 
sníţeného 
rizika 
1 
Ztráta 
dokumentace 
nebo dat 
Zpracování a 
dodrţování plánu 
zálohování 
 0 Kč 
 Minimálně kaţdý týden 
 Majitel provozovny 
Nulová hodnota 
rizika 
2 
Ţivelná 
pohroma 
Dodrţování 
bezpečnostních 
opatření, ukládání 
zálohovaných dat do 
trezoru, pojištění. 
 1000 Kč 
 Kaţdý měsíc 
 Majitel provozovny 
NHR 
3 
Krádeţ v 
kanceláři 
Zvýšení 
bezpečnostních 
opatření, pojištění 
prostor 
 20 000 Kč 
 Před zahájením projektu 
 Majitel provozovny 
NHR 
4 
Odchod 
klíčových 
zaměstnanců z 
firmy 
Dostatečná motivace 
všech zaměstnanců, 
vyšší platové 
ohodnocení 
 500 Kč 
 Měsíčně 
 Majitel provozovny 
NHR 
5 
Nedostatečné 
proškolení 
zaměstnanců 
Kontrola kvality 
školení a přezkoušení 
zaměstnanců 
 0 Kč 
 Těsně po školení 
 Manaţer projektu 
Nulová hodnota 
rizika 
6 
Nutnost 
odstoupení od 
smlouvy 
Zakomponování 
podmínek odstoupení 
do smlouvy 
 0 Kč 
 Před začátkem projektu 
 Majitel provozovny 
NHR 
7 
Rozpory s 
dodavatelem 
Dostatečná 
komunikace před i 
v průběhu trvání 
projektu 
 0 Kč 
 Během trvání projektu 
 Manaţer projektu 
NHR 
8 
Ztráta 
dodavatele 
Ověření spolehlivosti 
dodavatele 
 0 Kč 
 Před zahájením projektu 
 Manaţer projektu 
NHR 
9 
Nedodrţení 
časového 
rámce 
Kontrola dodrţování 
termínů, 
zakomponování 
následků nedodrţení 
do smlouvy 
 0 Kč 
 Před zahájením a během trvání 
projektu 
 Manaţer projektu 
NHR 
10 
Nedodrţení 
rozpočtu 
Kontrola dodrţování 
plánu projektu, 
zakomponování 
následků nedodrţení 
do smlouvy 
 0 Kč 
 Před zahájením a během trvání 
projektu 
 Manaţer projektu 
NHR 
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11 
Nedostatek 
finančních 
prostředků 
Vytváření finančních 
rezerv 
 10 000 Kč 
 Před zahájením projektu 
 Manaţer projektu a majitel 
provozovny 
NHR 
12 
Chyby v 
hotové 
internetové 
prezentaci 
nebo EO 
Zakomponování 
podmínek reklamace 
do smlouvy 
 0 Kč 
 Před zahájením projektu 
 Manaţer projektu 
Řešení formou 
reklamací - 
nulová hodnota 
rizika 
13 
Neefektivní 
nebo 
nefunkční 
elektronický 
marketing 
Zakomponování 
podmínek reklamace 
do smlouvy 
 0 Kč 
 Před zahájením projektu 
 Manaţer projektu 
Řešení formou 
reklamací - 
nulová hodnota 
rizika 
14 
Špatné 
zabezpečení 
stránek 
Zakomponování 
podmínek reklamace 
do smlouvy 
 0 Kč 
 Před zahájením projektu 
 Manaţer projektu 
Řešení formou 
reklamací - 
nulová hodnota 
rizika 
15 
Napadení 
stránek 
hackery nebo 
viry 
Zakomponování 
podmínek reklamace 
do smlouvy 
 0 Kč 
 Před zahájením projektu 
 Manaţer projektu 
Řešení formou 
reklamací - 
nízká hodnota 
rizika 
16 
Nefunkčnost 
webových 
stránek 
Zakomponování 
podmínek reklamace 
do smlouvy 
 0 Kč 
 Před zahájením projektu 
 Manaţer projektu 
Řešení formou 
reklamací - 
nulová hodnota 
rizika 
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4.6 Plánování nákladů projektu 
Pro stanovení plánovaných nákladů byla pouţita analýza nabídek dodavatelů, 
přičemţ nejdůleţitějšími dodavateli byli Alfa Computer, s.r.o. a Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s., a metoda expertních odhadů. 
4.6.1 Kalkulace nákladů na vybavení 
Notebook 
Notebook je určen pro pracovníka Yogi, který se bude starat o elektronický 
obchod, bude jej plnit nabízeným zboţím, zajišťovat jeho aktuálnost (obrázky, popis, 
nové modely atd.) a také bude sledovat a plnit objednávky zákazníků. 
Lenovo IdeaPad V560 
Kvalitní notebook s dvoujádrovým procesorem Intel Intel i3-370M, 2.4GHz DC, 
operační paměť 4GB DDR3, 15.6" lesklý displej s podsvícením LED a rozlišením 
1366 x 768, grafická karta NVIDIA GeForce 310M, mechanika DVD+/-RW DL, pevný 
disk s kapacitou 500 GB, webkamera, mikrofon, 4 USB + 1 eSATA/USB, VGA, 
HDMI, operační systém Microsoft Windows 7 Professional 64bit. 
Cena bez DPH: 16 250,- Kč. 1 
Software 
MS Office 2010 pro podnikatele 
Kancelářský software, obsahuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook. 
Cena bez DPH: 3 700,- Kč. 2 
Antivirový software 
ESET NOD32 Antivirus 4 CZ 1 licence 24 měsíců 
Antivirový program, obsahuje antivirus a antispam, platnost licence 24 měsíců.  
Cena bez DPH: 1 799,- Kč. 3 
Prodlouţení licence o dalších 12 měsíců asi 900 Kč. 1 
                                                 
1
 Alfa Computer [online]. © 2004-2011 [cit. 2011-04-01]. Lenovo IdeaPad V560. Dostupné z WWW: 
<http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400812K300011O3>. 
2
 Alfa Computer [online]. © 2004-2011 [cit. 2011-04-01]. Microsoft Office 2010 pro podnikatele. 
Dostupné z WWW: <http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008C0V5525105O>. 
3
 Alfa Computer [online]. © 2004-2011 [cit. 2011-04-01]. ESET NOD32 Antivirus 4 CZ 1 licence 24 
měsíců. Dostupné z WWW: <http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008C0V32FSMVN>. 
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Zálohování 
Externí disk 
Externí disk bude slouţit především pro zálohování dat. 
Verbatim Store 'n' Go Portable Hard Drive 500GB stříbrný 
Pevný disk externí, HDD, 2.5", 500GB, 5400ot./min., USB 3.0, hmotnost 150g, 
rozměry 121x15x80mm. Přenosný pevný disk Store n Go pouţívá rozhraní USB 3.0 
(jedno rozhraní USB 3.0), je však zpětně kompatibilní s porty USB 2.0 na počítačích 
a noteboocích. Jednotka nevyţaduje ţádné externí napájení. Jednoduše ji připojte 
a pouţívejte. 
Cena: 1 154 Kč bez DPH 2 
Shrnutí 
Tabulka 14 - Kalkulace nákladů na vybavení 
Zdroj: vlastní 
Prostředek Cena bez DPH 
Notebook 16 250 Kč 
MS Office 3 700 Kč 
Antivirový software 1 799 Kč 
Externí disk 1 154 Kč 
Celkem 22 903 Kč 
Náklady uvedené v tabulce bude potřeba vynaloţit bezprostředně po zahájení projektu, 
proto jsou zahrnuty do nákladů na projekt. 
  
                                                                                                                                               
1
 Alfa Computer [online]. © 2004-2011 [cit. 2011-04-01]. ESET NOD32 Antivirus, 1 licence, 
prodlouţení 1 rok. Dostupné z WWW: 
<http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008C0V32FTAHU>. 
2
 Alfa Computer [online]. © 2004-2011 [cit. 2011-04-06]. Verbatim Store 'n' Go Portable Hard Drive 
500GB stříbrný. Dostupné z WWW: 
<http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007H24A00013UY>. 
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4.6.2 Provozní náklady projektu 
Komunikace 
Pro komunikaci ve firmě máme zaveden balíček od operátora O2 a je v něm 
obsaţen jak internet, tak i paušály pro sluţební telefony. Všichni členové týmu budou 
pouţívat své stávající mobilní telefony, je nutno započítat hovorné navíc pro některé 
zaměstnance Yogi, a to pouze po dobu trvání projektu, tedy 4 měsíce. 
Cena paušálu i internetu měsíčně bez DPH: 700 Kč na člena. 1 
Další prostředky 
Firma bude pouţívat pro schůzky, řízení a plnění projektu stávající prostory 
a kanceláře. Náklady, které vzniknou v přímé návaznosti na projekt, tvoří náklady 
na spotřebu dodatečné energie, vody, tepla, občerstvení, psacích potřeb a podobně. 
Ty se celkově odhadují na 1 000 – 2 000 Kč. 
Dále je třeba zahrnout náklady na zabezpečení kanceláře a veškerých prostor. 
Z celkové sumy bude na projekt připadat zhruba 1 000 Kč. 
Je nutné rovněţ vytvořit rezervu asi 5 000 Kč pro pokrytí rizik projektu 
i neočekávaných situací. 
Tabulka 15 - Kalkulace provozních nákladů projektu 
Zdroj: vlastní 
Prostředek 
Optimistická 
varianta 
Pesimistická 
varianta 
Reálná varianta 
Kancelář 1 000 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 
Zabezpečení 1 000 Kč 1 500 Kč 1 000 Kč 
Rezerva 3 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 
Komunikace 5 600 Kč 6 000 Kč 5 600 Kč 
Celkem 10 600 Kč 14 500 Kč 12 600 Kč 
Jelikoţ u provozních nákladů projektu není moţné dopředu určit jejich přesnou 
hodnotu. Byly vypracovány tři varianty – optimistická, pesimistická a reálná. 
Nejpravděpodobnější situaci vyjadřuje reálná varianta, v případě optimistické 
a pesimistické se realita odchyluje od plánu v pozitivním či negativním slova smyslu. 
Uvedené prostředky jsou kalkulovány na dobu trvání projektu. 
                                                 
1
 O2 [online]. © 2011 [cit. 2011-04-05]. O2 podnikání. Dostupné z WWW: 
<http://www.o2.cz/podnikatel/volani-z-mobilu/180505-o2_podnikani.html>. 
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4.6.3 Dodavatelské náklady projektu 
Jedná se o nejvýznamnější část nákladů projektu, kdy je potřeba kalkulovat 
vynaloţené prostředky na zpracování jednotlivých etap vývoje elektronického obchodu. 
Kalkulace je provedena opět ve třech variantách. 
Tabulka 16 - Dodavatelské náklady projektu 
Zdroj: vlastní 
Etapa projektu Optimistická 
varianta 
Pesimistická 
varianta 
Reálná varianta 
Schůzka s dodavateli 500 Kč 1 500 Kč 700 Kč 
Grafický návrh 4 000 Kč 7 000 Kč 5 000 Kč 
Systémový návrh 1 000 Kč 1 500 Kč 1 000 Kč 
Programování 10 000 Kč 15 000 Kč 12 000 Kč 
Zaškolení pracovníka 500 Kč 1 000 Kč 700 Kč 
Testování 1 000 Kč 1 500 Kč 1 200 Kč 
Internetový marketing 4 000 Kč 6 000 Kč 4 000 Kč 
Celkem 21 000 Kč 33 500 Kč 24 600 Kč 
4.6.4 Zaměstnanecké náklady projektu 
V průběhu realizace projektu bude vyplácena mzda dvěma osobám, a to 
manaţerovi projektu a zvolenému zaměstnanci, který bude zaškolen a po dobu dvou 
týdnů bude vkládat zboţí do elektronického obchodu. 
Sazba pro manaţera projektu je 5 000 Kč měsíčně, příplatek ke mzdě bude 
vyplácen po dobu trvání projektu, tedy 4 měsíce. 
Tabulka 17 - zaměstnanecké náklady projektu 
Zdroj: vlastní 
Zaměstnanecké náklady Částka 
Manaţer projektu 20 000 Kč 
Školení 1 000 Kč 
Naplnění EO zboţím 10 000 Kč 
Celkem 31 000 Kč 
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4.6.5 Celkové náklady projektu 
Tabulka 18 - Celkové náklady projektu 
Zdroj: vlastní 
 Optimistická 
varianta 
Pesimistická 
varianta 
Reálná 
varianta 
Náklady na vybavení 22 903 Kč 22 903 Kč 22 903 Kč 
Provozní náklady projektu 10 600 Kč 14 500 Kč 12 600 Kč 
Dodavatelské náklady projektu 21 000 Kč 33 500 Kč 24 600 Kč 
Zaměstnanecké náklady 31 000 Kč 31 000 Kč 31 000 Kč 
Celkem 85 503 Kč 101 903 Kč 91 103 Kč 
Celkové náklady vyplývají z dílčích nákladů, které byly kalkulovány dříve 
a jsou opět rozděleny do tří variant. U všech variant se celkově pohybují okolo 
100 000 Kč, přičemţ největší část zaujímají mzdové a dodavatelské náklady projektu. 
4.6.6 Náklady na provoz elektronického obchodu 
Pro další kalkulaci zisku vyplývajícího z vlastnictví a vyuţívání elektronického 
obchodu je vhodné doplnit výčet nákladů o část týkající se provozu a údrţby hotového 
projektu po dobu tří let. K nim patří především zaměstnanecké náklady připadající 
na zachování aktuálnosti elektronického obchodu a správu objednávek, externí firmou 
prováděna údrţba elektronického obchodu po funkční stránce, internetový marketing 
a dokoupení roční licence antivirového softwaru ESET NOD32. 
Tabulka 19 - Náklady na provoz elektronického obchodu 
Zdroj: vlastní 
Provoz EO 1. rok 2. rok 3. rok 
Zaměstnanecké náklady 144 000 Kč 144 000 Kč 144 000 Kč 
Údrţba zdrojového kódu 12 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 
Internetový marketing 120 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 
Licence antivirový SW   900 Kč 
Celkem 276 000 Kč 256 000 Kč 256 900 Kč 
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4.7 Ekonomická analýza projektu 
Analýza nákladů na projekt a na provoz elektronického obchodu vyplývá 
z předchozí kapitoly. Tato kapitola je věnována analýze výnosů a kalkulaci zisku. 
4.7.1 Očekávaný zisk elektronického obchodu 
Pro kalkulaci výnosů elektronického obchodu ve zvolené společnosti je nutné si 
uvědomit, jakou formou přispívá jeho provoz k hospodaření firmy. U prodejny Yogi se 
jedná především o vyšší prodejnost kol a příslušenství, kterou je moţno kvantifikovat 
počtem kusů prodaných prostřednictvím elektronického obchodu. Za přínos povaţujeme 
ziskovou marţi, která souvisí s prodejem jednoho jízdního kola (rozdíl mezi prodejní 
cenou a pořizovacími náklady jednoho kusu zboţí). O přínosu z prodeje příslušenství 
neuvaţujeme, jelikoţ jeho zisková marţe je oproti jízdním kolům zanedbatelná. 
Tabulka 20 - Kalkulace ziskové marţe 
Zdroj: vlastní 
 
 
Průměrný počet prodaných jízdních kol za měsíc 
 Průměrná 
marţe 
Optimistická 
varianta 
Pesimistická 
varianta 
Reálná 
varianta 
1. rok 5 000 Kč 10 5 8 
2. rok 5 000 Kč 12 7 10 
3. rok 5 500 Kč 13 8 11 
Celkový předpokládaný přínos v dalších třech letech znázorňuje následující 
tabulka. 
Tabulka 21 - Kalkulace ziskové marţe na dobu tří let 
Zdroj: vlastní 
 
Optimistická 
varianta 
Pesimistická 
varianta 
Reálná varianta 
1. rok 600 000 Kč 300 000 Kč 480 000 Kč 
2. rok 720 000 Kč 420 000 Kč 600 000 Kč 
3. rok 858 000 Kč 528 000 Kč 726 000 Kč 
Celkem 2 178 000 Kč 1 248 000 Kč 1 806 000 Kč 
Z tabulky lze vyčíst, ţe ve všech třech variantách přesáhne celková zisková 
marţe jeden milion korun, coţ je číslo mnohem vyšší neţ u celkových nákladů projektu. 
Uţ nyní je zřejmé, ţe projekt bude pro firmu ziskový. 
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Abychom zjistili celkový zisk z provozu projektu, je nutné konfrontovat náklady 
projektu za jednotlivé roky se ziskovou marţí. Situaci vystihuje tabulka. 
Tabulka 22 - Kalkulace zisku 
Zdroj: vlastní 
  Optimistická 
varianta 
Pesimistická 
varianta 
Reálná 
varianta 
1. rok Zisková marţe 600 000 Kč 300 000 Kč 480 000 Kč 
 
Náklady na projekt 85 503 Kč 101 903 Kč 91 103 Kč 
 
Provozní náklady 276 000 Kč 276 000 Kč 276 000 Kč 
 
Zisk 238 497 Kč -77 903 Kč 112 897 Kč 
2. rok Zisková marţe 720 000 Kč 420 000 Kč 600 000 Kč 
 
Provozní náklady 256 000 Kč 256 000 Kč 256 000 Kč 
 
Zisk 464 000 Kč 164 000 Kč 344 000 Kč 
3. rok Zisková marţe 858 000 Kč 528 000 Kč 726 000 Kč 
 
Provozní náklady 256 900 Kč 256 900 Kč 256 900 Kč 
 
Zisk 601 100 Kč 271 100 Kč 469 100 Kč 
Celkem Zisk 1 303 597 Kč 357 197 Kč 925 997 Kč 
Analýzou zisku z provozu elektronického obchodu jako výsledku projektu jsme 
zjistili, ţe v případě všech zpracovaných variant bude projekt ziskový. Pokud nedojde 
k realizaci varianty pesimistické, bude zisk dosahovat téměř jeden milion korun 
a náklady na realizaci projektu budou splaceny jiţ v prvním roce provozu. 
Dojde-li k odchýlení plánu k nejméně ţádoucí situaci, coţ znázorňuje 
pesimistická varianta, byly by náklady projektu zaplaceny aţ v druhém roce jeho 
provozu, avšak celkově by provoz elektronického obchodu přinášel zisk. 
4.7.2 Doba návratnosti projektu 
Při zjišťování doby návratnosti je výpočet podobný jako v předchozí 
podkapitole, avšak výsledky hospodaření se v kaţdém roce kumulují. 
Tabulka 23 - Doba návratnosti projektu 
Zdroj: vlastní 
 Optimistická 
varianta 
Pesimistická 
varianta 
Reálná 
varianta 
1. rok 238 497 Kč -77 903 Kč 112 897 Kč 
2. rok 702 497 Kč 86 097 Kč 456 897 Kč 
3. rok 1 303 597 Kč 357 197 Kč 925 997 Kč 
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Jak jiţ bylo řečeno, v případě optimistické a realistické varianty bude projekt 
splacen jiţ v prvním roce provozu. Pokud nastane pesimistická, tedy nejnevýhodnější 
varianta, bude splacen aţ ve druhém roce provozu, ale po třech letech jiţ bude ziskový. 
4.7.3 Čistá současná hodnota 
Čistá současná hodnota (také ČSH) vyjadřuje rozdíl mezi diskontovanými 
příjmy plynoucími z projektu a kapitálovým výdajem. Za příjmy je v tomto konkrétním 
případě povaţován rozdíl mezi celkovou ziskovou marţí a provozními náklady 
projektu, tedy čistá částka, kterou firma obdrţí za provoz elektronického obchodu. 
Kapitálovým výdajem jsou náklady na pořízení projektu. Výpočet čisté současné 
hodnoty je opět uveden ve třech variantách a poţadovaná míra výnosu je zvolena na 
úrovni 10%. 
       
       
   
 
       
    
 
       
    
                    
       
      
   
 
       
    
 
       
    
                   
        
       
   
 
       
    
 
       
    
                  
Čistá současná hodnota je ve všech variantách vyšší neţ 0, projekt je při dané 
diskontní sazbě pro firmu přijatelný i v případě nejnevýhodnější varianty. 
4.7.4 Vnitřní výnosové procento 
Vnitřní výnosové procento (také VVP) souvisí s čistou současnou hodnotou tak, 
ţe stanoví diskontní míru, při níţ je ČSH nulová. Hodnota byla zjištěna iterativním 
způsobem - postupným dosazováním do vzorce. 
               
              
                
Skutečná výnosnost jednotlivých variant je postupně 412 %, 86 % a 266 %. 
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5 Závěr 
Úkolem diplomové práce bylo navrhnout projekt a aplikovat metody 
projektového managementu při zavádění elektronického obchodu ve společnosti 
zabývající se prodejem jízdních kol a příslušenství. 
Společnost působí na trhu jiţ dvacet let, má tedy dlouhodobé zkušenosti 
s prodejem zboţí na regionálním trhu, a disponuje širokou základnou stálých zákazníků. 
Majitel prodejny chce rozšířit své pole působnosti na celorepublikový trh 
prostřednictvím elektronického obchodu a získat tím nové klienty. Z důvodu lepší 
kontrolovatelnosti, úspory nákladů a času se rozhodl pro aplikaci metod projektového 
managementu. 
Záměr diplomové práce byl dosaţen splněním dílčích cílů. Přináší managementu 
společnosti návrh projektu obsahující identifikační listinu a logický rámec projektu, 
přesný popis činností vedoucích ke splnění cíle projektu, časový harmonogram 
plánovaných činností i v podobě grafického znázornění, identifikaci a analýzu rizik 
spolu s návrhy příslušných opatření pro sníţení hodnoty jednotlivých rizik. V práci je 
rovněţ obsaţena kalkulace veškerých nákladů souvisejících s realizací projektu, a to ve 
třech variantách – optimistické, pesimistické a reálné, společně s předpokládanými 
provozními náklady vynaloţenými v následujících třech letech provozu. 
Na závěr je uvedena ekonomická analýza navrţeného projektu konfrontující 
veškeré náklady s moţnou ziskovou marţí, kterou firmě přinese zavedení 
elektronického obchodu. Hodnocení projektu z finančního hlediska je zpracováno 
rovněţ ve třech variantách s plánem na následující tři roky, přičemţ v kaţdé variantě je 
zkoumaný projekt ziskový s velmi výhodnou rentabilitou. 
64 
 
6 Pouţitá literatura 
6.1 Knihy 
1. DOLEŢAL, J., a kolektiv. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha : 
Grada Publishing, a.s, 2009. 512 s. ISBN 978-80-247-2848-3. 
2. DOUCEK, P. Řízení projektů informačních systémů. 1. vyd. Praha : Professional 
Publishing, c2004. 162 s. ISBN 80-86419-71-1. 
3. FIALA, P. Řízení projektů. 2. vyd, přepr. VŠE v Praze : Nakladatelství 
Oeconomica, 2008. 186 s. ISBN 978-80-245-1413-0. 
4. Kerzner, Harold. Project management : a systems approach to planning, 
scheduling and controlling. 9th ed. Hoboken : J. Wiley, c2006. 
5. NEWTON, R. Úspěšný projektový manažer : Jak se stát mistrem projektového 
managementu. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s, 2008. 264 s. ISBN 978-80-
247-2544-4. 
6. REŢŇÁKOVÁ, Mária. Finanční management : studijní text pro kombinovanou 
formu studia. Vyd. 3. aktualiz. a rozš. /. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 
2005. 125 s. ISBN 80-214-3035-4. 
7. ROSENAU, M. Řízení projektů. 3. vyd. Brno : Computer Press, a.s., c2007. 344 s. 
ISBN 978-80-251-1506-0. 
8. SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s, 
c2006. 356 s. ISBN 80-247-1501-5. 
6.2 Diplomové práce 
1. LORKO, M. Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu 
v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 
2010. 75 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Lenka Niebauerová, Ph.D. Dostupné z 
<https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=26343>. 
  
65 
 
6.3 Elektronické zdroje 
1. 3MA381 [online]. 2007-2010 [cit. 2010-12-03]. Ganttův diagram. Dostupné 
z WWW: <http://lorenc.info/3MA381/graf-ganttuv-diagram.htm>. 
2. Alfa Computer [online]. © 2004-2011 [cit. 2011-04-01]. Lenovo Lenovo IdeaPad 
V560. Dostupné z WWW: 
<http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400812K300011O3>. 
3. Alfa Computer [online]. © 2004-2011 [cit. 2011-04-01]. Microsoft Office 2010 pro 
podnikatele. Dostupné z WWW: 
<http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008C0V5525105O>. 
4. Alfa Computer [online]. © 2004-2011 [cit. 2011-04-01]. ESET NOD32 Antivirus, 1 
licence, prodlouţení 1 rok. Dostupné z WWW: 
<http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008C0V32FTAHU>. 
5. Alfa Computer [online]. © 2004-2011 [cit. 2011-04-01]. ESET NOD32 Antivirus 4 CZ 1 
licence 24 měsíců. Dostupné z WWW: 
<http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008C0V32FSMVN>. 
6. Alfa Computer [online]. © 2004-2011 [cit. 2011-04-06]. Verbatim Store 'n' Go 
Portable Hard Drive 500GB stříbrný. Dostupné z WWW: 
<http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007H24A00013UY>. 
7. Business.center.cz [online]. © 1998 - 2011 [cit. 2011-01-20]. Zákony a právní 
normy. Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/>. 
ISSN 1213-7235. 
8. CPM – Critical Path Method [online]. 2011 [cit. 2011-12-08]. Dostupné 
z WWW: <http://www.ugdsb.on.ca/jfr/ICS4M/Cpm.gif>. 
9. LACKO, B. Automa : Časopis pro automatizační techniku [online]. 2010 [cit. 
2010-11-28]. Význam projektového řízení pro automatizační praxi. Dostupné 
z WWW: <http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=30570>. 
10. O2 [online]. © 2011 [cit. 2011-04-05]. O2 podnikání. Dostupné z WWW: 
<http://www.o2.cz/podnikatel/volani-z-mobilu/180505-o2_podnikani.html>. 
11. STANÍČEK, Z. Řízení projektů 1. díl : Podstata řízení projektů. Moderní 
management [online]. 2002, 12/2002, [cit. 2010-11-28]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ipma.cz/dokumenty_clanky/RP1.pdf>. 
66 
 
Seznam obrázků 
Obrázek 1 - Trojimperativ projektu ................................................................................ 16 
Obrázek 2 - Příklad Ganttova diagramu ......................................................................... 23 
Obrázek 3 - Příklad CPM ................................................................................................ 24 
 
67 
 
Seznam tabulek 
Tabulka 1 - Logický rámec ............................................................................................. 18 
Tabulka 2 - Tabulka pro první krok metody RIPRAN ................................................... 31 
Tabulka 3 - Tabulka verbálních hodnot pravděpodobností ............................................ 32 
Tabulka 4 - Tabulka verbálních hodnot nepříznivých dopadů na projekt ...................... 32 
Tabulka 5 - Tabulka verbální hodnoty rizika .................................................................. 32 
Tabulka 6 - Vazební tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika ............................... 33 
Tabulka 7 - Tabulka pro třetí krok metody RIPRAN ..................................................... 33 
Tabulka 8 - SWOT analýza podniku .............................................................................. 38 
Tabulka 9 - Přehled milníků projektu ............................................................................. 43 
Tabulka 10 - Logický rámec ........................................................................................... 44 
Tabulka 11 - Přehled klíčových činností ........................................................................ 50 
Tabulka 12 - Identifikace rizik projektu ......................................................................... 52 
Tabulka 13 - Návrh na opatření pro sníţení rizik projektu ............................................. 53 
Tabulka 14 - Kalkulace nákladů na vybavení ................................................................. 56 
Tabulka 15 - Kalkulace provozních nákladů projektu .................................................... 57 
Tabulka 16 - Dodavatelské náklady projektu ................................................................. 58 
Tabulka 17 - zaměstnanecké náklady projektu ............................................................... 58 
Tabulka 18 - Celkové náklady projektu .......................................................................... 59 
Tabulka 19 - Náklady na provoz elektronického obchodu ............................................. 59 
Tabulka 20 - Kalkulace ziskové marţe ........................................................................... 60 
Tabulka 21 - Kalkulace ziskové marţe na dobu tří let ................................................... 60 
Tabulka 22 - Kalkulace zisku ......................................................................................... 61 
Tabulka 23 - Doba návratnosti projektu ......................................................................... 61 
 
68 
 
Seznam příloh 
Příloha I. – Ganttův diagram plánovaných činností 
Příloha II. – Síťový graf plánovaných činností 
  
Přílohy 
Příloha I. – Ganttův diagram plánovaných činností 
Zdroj: vlastní. 
 
  
Příloha II. – Síťový graf plánovaných činností 
Zdroj: vlastní. 
 
